4号5号灯光站屋面防水卷材及保温层施工项目施工方案

一、工程概况：

飞行区管理部灯光站位于广州白云国际机场外场控制区内，钢筋砼框架剪力墙结构，人工挖孔灌注桩基础。屋面标高15m，屋面为有组织排水,屋面防水采用自防水与附加防水相结合,砼为C30、P6，另加2mm厚911非焦油聚氨醋防水涂料防水层。屋面总面积约3570m2，同时4号灯光站内、外墙壁将全部铲除并进行全面翻新，建筑外墙翻新679.12平方米、内墙翻新935.12平方米，拆除设备机房内原有2000 m2 旧石膏板天花，更换针眼铝扣板天花，更换楼内200个照明筒灯。

二、编制依据：

1、《屋面工程质量验收规范》GB50207－2012。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2013。

3、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
4、《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013
5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011
6、《房屋渗漏修缮技术规程》 JGJ/T53-2011
7、广东省标准施工技术规程DBJ15－19－59。

8、广东省住宅工程质量通病防治措施二十条。

9、广州市建设工程质量通病防治措施。

三、施工准备：

3.1做好调查工作

3.2气象、地形和水文地质的调查

掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定雨季、大风天气的施工措施，根据水文地质及气象情况，相应地采取有效的防排水措施。

3.3各种物质资源和技术条件的调查

由于施工所需物质资源品种多，数量大，故应对各种物质资源的生产和供应情况、材质要求、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。

由于施工用水、用电量均对施工影响较大，因此，对水源、电源等的供应情况应做具体落实，包括给水的水源、水量、压力、接管地点；供电的能力、线路距离等。

3.4做好与业主、监理单位的结合工作

由公司技术部门组织项目部相关人员认真熟悉现场，并进行自查、交流工作，以便正确无误地施工。

通过学习，熟悉施工图纸内容，了解业主及图纸的要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

进行自查，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关现场情况进行审查，熟悉和掌握施工工艺中的细节。

组织图纸会审，由业主方进行交底，理解业主意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。

3.5认真编制施工组织设计

由技术部门认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。

四、施工工序：

4.1清除屋面原有防水材料

灯光站原有防水材料已损坏严重，施工前应将原有防水材料及混凝土保护层面全部清除，由于灯光站位置特殊，大型工程装备在该区域无法使用，清理混凝土保护层及原有防水涂层，必须使用人工开凿的方式清理3570*30约1070立方米的施工垃圾。

材料准备：按照施工面积计算防水材料及配套材料用量,一次进场到位,防水材料采用品牌非焦油聚氨酯涂料（911）,材料进场后及时报审，经监理见证取样，合格后方可用于本工程。

将屋面防水基层进行全面检查，工作面要清扫干净，对有油污处必须清洗干净，并检查底板面和墙面是否外露的钢铁件及模板杂物，如有则将它们切除并用水泥砂浆修补平整，检查穿墙管，设备或预埋件是否按照图纸设置并处理好，切忌在防水施工完成后再打洞，如有则需将积水清队并将渗水的部位凿开，清扫干净后采用铺铁线网加水泥砂浆捣平，确保整个施工面平整、干净、无破损及无渗漏、无积水。

机具准备：小型搅拌桶、小型油漆桶、塑料刮板、金属刮板、界纸刀、铲刀等。

技术准备：屋面工程施工前，应进行图纸会审，掌握构造要求、节点做法及有关技术要求，确定涂刷的遍数和每遍涂刷的用量，安排合理的施工顺序，对施工班组进行技术交底。
4.2拆除灯光站设备机房内2000 m2 的（600mm*600mm）的石膏板天花板，重新吊天花龙骨及针眼铝扣板天花（600mm*600mm）铝扣板。
4.3铲除灯光站内外墙壁合计约1580㎡，内墙外墙各790㎡，铲除后，内墙先补平凿痕，而后全屋挂网，扇灰三次、油漆三次；外墙补平凿痕处理裂缝全墙壁挂铁网，重洗批荡并刷外墙防水油漆。
4.4更换楼内200盏led照明筒灯，检查并更换电线线路。采购品牌led照明筒灯，业主确认后对楼内照明进行更换。

五、工艺流程：

5.1天面防漏
基层清理→找平层施工→节点附加增加层处理→涂料搅拌→第一遍涂刷干固→重复涂刷涂料至设计厚度→检查、修整→保护层施工→隔热层施工

5.1.1基面处理：

施工前将验收合格的基层清理干净，将松散砂浆及砼剔凿用水冲洗干净。

5.1.2刷素水泥浆一道，水泥浆要现配现用，随即抹20厚1：3水泥砂浆找平层。

51.3找平层要求表面平整，与女儿墙交接处抹成直角，突出屋面或地面的管道处抹成光滑的圆角；

5.1.4测定基层干燥程度，符合要求涂刷基层处理剂，不符合要求不得施工。

5.1.5节点附加增强施工。对落水口、女儿墙处易渗漏部位先行增强处理。

5.1.6在做好各项施工准备工作后，将聚氨酯A、B组份按A：B＝1：2比例混合，充分搅拌均匀，少等片刻即可使用。要现用现配，每次配制不宜太多，控制在30分钟用完，同时采用面积用量法控制涂层厚度（用电动机搅拌）。

5.1.7刮涂聚氨酯防水涂层涂刷成膜

涂层采用分遍涂刷成膜，涂抹要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求反复涂刷几次使涂料与基层之间不留气泡、黏结严密。下一遍涂刷涂料时，应待上一层涂料干固成膜后方要进行，涂层干固时间约8～12h，每遍涂刷的方向应与前一遍相垂直。

a）、板面与立壁转角位涂膜搭接

板面凸出立壁部分的涂抹应先用沥青油毡纸覆盖后再用低强度水泥砂浆作临时性保护，待立壁涂膜施工前将其凿去，清理干净涂膜后，再按节点处理方法将涂膜搭接转上立壁。

b）、平整干燥的基层上均匀刮涂第一聚氨酯涂层厚度为1㎜。

c）、待第一道聚氨酯涂层固化以后，再按与第一层相垂直的方向涂刮第二道聚氨酯涂层。

d）、完成后聚氨酯涂膜的厚度2mm。

5.1.8保护层施工：涂膜防水层经监理验收合格后，即可进行细石砼保护层施工，先在防水层表面铺一层0.15厚塑料薄膜做隔离层,按照6m*6m进行弹线分隔,固定好分隔条,然后按照排水坡度进行冲筋,根据甲方通知放好φ6@200双向钢筋网片，注意钢筋在分隔条处断开，钢筋网片尽可能偏向上部，用垫块调整。然后浇灌C20细石砼，注意不得用机械振捣，以免破坏防水层，表面原浆压光。沿女儿墙周边25cm留设一条分隔缝，分隔缝宽度为20mm。

5.1.9隔热砖施工：待保护层初凝，取出分隔条，待保护层达到一定强度（1.2MPa），嵌填防水油膏，在保护层上用1：2.5水泥砂浆坐砌隔热砖。隔热砖距女儿墙内边不少于250。
5.2铝扣板天花
5.2.1施工准备

1.作业条件

1）安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。

2）顶棚罩面板安装前，应作完墙、地湿作业工程项目。

3）搭好顶棚施工操作平台架子。

4）轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口进行构造处理，经鉴定后再大面积施工。

5.2.2材料准备

铝合金方板板材、龙骨、吊杆等。

5.2.3施工机具

冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗等

B.质量要求

1.暗龙骨吊顶工程

质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB350210—2001)的规定。

5.2.4明龙骨吊顶工程

质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)的规定。

C.工艺流程基层弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装铝合金方板→饰面清理→分项、检验批验收

5.2.5施工工艺

弹线：根据楼层标高水平线，按照设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并找出房间中心点，并沿顶棚的标高水平线，以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。

安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装预先加工好的吊杆，吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢，吊筋间距控制在1200mm范围内。

安装主龙骨：主龙骨一般选用C38轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

安装边龙骨：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨，水泥钉问距不大于300mm。 

安装次龙骨：根据铝扣板的规格尺寸，安装与板配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。

安装金属板：铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装。安装时，轻拿轻放，必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压，卡进龙骨后再推紧。

清理：铝扣板安装完后，需用布把板面全部擦拭干净，不得有污物及手印等。

5.2.6吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

③隐蔽工程验收记录；

④施工记录。

5.2.7.成品保护

轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。

装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用；机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾，须经过项目技术人员同意后更改，不得随意改变、挪动吊杆。

吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。

轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线，轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。

为了保护成品，罩面板安装必须在棚内管道试水、保温等一切工序全部验收后进行o

设专人负责成品保护工作，发现有保护设施损坏的，要及时恢复。

工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

5.2.8安全措施

现场临时水电设专人管理，防止长明灯、长流水。用水、用电分开计量，通过对数据的分析得到节能效果并逐步改进。

工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，制定严格的成品保护措施。

持证上岗制：特殊工种必须持有在有效期内的上岗操作证，严禁无证上岗。

中小型机具必须经检验合格，履行验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并负责维修保养。必须建立中小型机具的安全操作制度．，并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。

中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。

使用人字梯攀高作业时只准一人使用，禁止同时两人作业。

5.2.9复合天花施工工艺

龙骨安装

(1)根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹线应清楚，其水平允许偏差±5MM。

(2)根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。

(3)主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高。

(4)各种金属龙骨如需接驳，应使用同型号之接驳配件，如产品确无配件，应作适当处理。

(5)如主龙骨在安装时与设备、预留孔洞或其它吊件、灯组，工艺吊件有矛盾时，应通知设计人协调处理吊点构造或增设吊杆。

(6)主龙骨与吊杆应尽量在同一平面之垂直位置。�如发现偏离应作适当调整。

(7)主龙骨安装应留有副(次)龙骨及罩面板之安装尺寸。

(8)如设计无明确要求，主龙骨应设在平行于吊顶短跨边。

(9)安装金属次龙骨，应使用同型号产品之配件，并应卡接牢固。

罩面板施工：

在安装好龙骨之后，将埃特板用自攻螺钉固定在龙骨上，并应保证板的表面平整，接口严密。

在安装复合板之前，先用清扫刷将埃特板和复合板背面扫干净，再将胶水均匀涂在复合板背面，并按复合板大小在埃特板上弹出安装位置线，再在线的四周按板涂胶水的大小均匀涂一遍。

待胶水干透后再按上述方法涂一遍，并按照胶水的使用说明等10~15分钟后再进行贴接，以保证复合板和埃特板之间牢固结合。

主要安全技术措施

(1)所有龙骨不能作施工或其它重物悬吊支点。

(2)吊顶(天花)高度离楼地面超过3.7M应搭设固定脚手架。

(3)现场一切用电不得乱拉乱架；所有电动工具均需外套橡皮胶线。工具暂不使用时应拔掉电源插座。

产品保护

(1)骨架、罩面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。

(2)施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

(3)已装好的轻骨架上不得上人踩踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。

(4)罩面板安装后，应采取措施，防止损坏、污染。
5.3内外墙体
1、原则是由上而下、先墙面后线条。基本流程是：基层处理（修补、清扫）→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花（拉毛）→头一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。
5.4更换led照明筒灯
根据设计图确定出led筒灯的位置，将led筒灯贴紧建筑物表面，筒灯应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的，应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板（瓷接头）上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把led筒灯装好。

六、注意事项： 

1、基层表面应清洁光滑平整，无渗漏，无积水，严禁带水、带泥施工。平整度用2M直尺检查，最大空隙不应大于5mm，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷，空隙只允许平缓。阴角处应做成直径>50mm的圆角。阳角处应做成直径>10mm圆角，角度应为135º，其边长不小于12cm。

2、如基层为混泥土结构而且不平整，可进行局部修补整平，然后满刮一道HQB高分子防水剂，将气孔、小孔堵塞平整。不得在特别潮湿、不通风的环境下施工，否则会影响成膜质量。

4、基层应坚实，平整光滑，均匀一致，无空鼓、凹坑以及掉皮起砂等现象。

5、涂层分多次进行，力求均匀，切不可出现漏涂现象，一定要待前一次涂的材料成膜，方可进行下一次涂刷工作，前后两次间隔时间具体视气温高低、空气湿度大小而定，涂刷方向要垂直，直到防水层达到2mm为止。

七、产品保护：

1、涂膜完成后，不得随意刻划涂膜表面，不得持任何硬物在涂膜上拖行，不得堆放重物、硬物。

2、当立壁涂膜采用水泥浆保护层则要在最后一遍涂膜固化前，撒上一层干砂，以利于增强与水泥砂浆保护层的粘结力。

3、常见质量问题：

a气孔、气泡：材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀，施工时，基层处理不干净，做涂层前应仔细清理基层，不得有浮砂和灰尘，基层上更不应有孔隙，涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理，防止涂膜破坏造成渗漏。

b起鼓：基层有起皮、起砂、开裂、积水，使涂膜粘结不良，基层施工应认真操作、保养，待基层符合防水施工要求后，先涂底层涂料，固化后，再按防水层施工工艺逐层涂刷。

c涂膜翘边：防水层的边沿、分项刷的搭接处、出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或积水，收口操作不细致，密封不好，底层涂料不粘。

d破损：涂膜防水分层施工过程中或全部涂膜施工完，未等涂膜固化就上人操作活动，或放置工具材料等，将涂膜破环、划伤，施工中应保护涂膜的完整。

八、工程质量验收标准

	检验项目
	要求
	检验方法

	主控项目
	防水涂料和胎体增强材料
	必须符合设计要求
	检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽检报告

	
	涂膜防水层
	不得有渗漏或积水现象.
	雨后或淋雨、蓄水试验。

	
	涂膜防水层在天面、檐沟、檐口、水落口、变形缝和伸出屋面管道等处细部做法
	必须符合设计要求
	观察检查和检查隐蔽工程验收记录表



	检验项目
	要求
	检验方法
	检验项目

	一般项目
	涂膜防水层的厚度
	平均厚度符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%
	针测法或取样量测

	
	防水层表观质量
	与基层粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷
	观察检查

	
	涂膜防水层撒布材料和浅色涂料保护层
	应铺或涂刷均匀，粘结牢固
	观察检查

	
	涂膜防水层的水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材防水层间
	应设置隔离层
	观察检查

	
	刚性保护层的分格缝留置
	应符合设计要求
	观察检查

	
	
	
	


九、劳动力准备：

   根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1、根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况，我公司派出本公司最优秀的成建制的劳动人员进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态，我们将保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。

2、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

3、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。

十、安全技术措施：

1、施工队要做好施工员的安全教育和安全技术措施工作，熟悉施工环境。增强自我保护意识，对自身安全负责。

2、材料在仓库、工地现场存放及在运输过程中严禁烟火、高温、曝晒，施工现场应设置相应的灭火器材。

3、在施工现场，采取一定的隔离措施，施工人员进放施工现场，必须戴安全帽，严禁穿拖鞋或光脚，在工地不得吸烟，要注意施工器具的正确操作，并配备有关的防护用品，非工作人员不得进入施工范围。

4、加强施工人员安全意识教育管理，严格遵守工地的各项规章制度。

5、施工人员不得踩踏未固化的防水涂膜，以防滑倒摔伤。

6、操作时要注意风向，不得在下风向施工，以防中毒。
7、所有操作工人必须持上岗证及“平安卡”方能上岗作业。[image: image1.jpg]
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