SF-2019-0204


项目编码：             

工程编码：             
合同编号：             
广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：广州白云机场旅客过夜用房西翼扩建外电工程
工程地点： 广州白云国际机场内               

发 包 人： 广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店 

承 包 人：                
广州市住房和城乡建设局
                            制定
广州市市场监督管理局
目   录
3总  说  明


6第一部分  协  议  书


6一、工程概况


6二、 工程内容与承包范围


6（1）按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料 、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。


7三、合同工期


7★四、质量标准


7五、合同价款


8七、组成合同的文件


8八、词语含义


8九、承包人承诺


9十、发包人承诺


9十一、合同生效


10第二部分  通用条款


11第三部分    专用条款


111．定义


112．合同文件及解释


114．语言及适用的法律、标准与规范


115. 施工设计图纸


126. 通信联络


127. 工程分包


1313. 交通运输


1314. 专项批准事件的签认


1319. 发包人


1420. 承包人


2221. 现场管理人员任命和更换


2222. 发包人代表


2323. 监理工程师


2424. 造价工程师


2425. 承包人代表


2426. 指定分包人


2528. 工程担保


2632. 保险


2633. 进度计划和报告


2734. 开工


2735.暂停施工和复工


2736. 工期及工期延误


2838. 竣工日期


28★42. 质量标准、目标


29★45. 绿色施工安全防护


3146. 测量放线


3148.发包人供应材料和工程设备


3149. 承包人采购材料和工程设备


3150. 材料和工程设备的检验试验


3151. 施工设备和临时设施


3253. 隐蔽工程和中间验收


3255. 工程试车


3256．工程变更


33★58. 竣工验收


3459. 缺陷责任与质量保修


3461. 工程量


34★63. 暂列金额


35★65. 暂估价


36★66. 提前竣工奖与误期赔偿费


37★67. 工程优质费、工程建设标准费用


4782. 竣工结算


5183. 结算款


5286. 合同争议


5394. 保密要求


5397. 合同份数


55第四部分  附件与格式


56附件二


57附件三


59附件四


68格式1


69格式2


71格式4


72格式5


73格式6


74格式7


75格式8


76格式9


77格式10


80格式13


81格式14


82格式15


83格式16


84格式17


85格式18


86格式19


88格式21


89格式22


90格式23


91格式24


92格式25


93格式26


94格式27


96格式28


98格式29




总  说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协  议  书
发包人:（全称） 广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店  
承包人:（全称）                                 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：               

项目名称：广州白云机场旅客过夜用房西翼扩建外电工程    

    合同类型：(总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：                                  
项目总投资：                                
结构形式：                                  
    资金来源：   企业自筹资金               

其他：   

2、 工程内容与承包范围

（1）按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料 、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（2）根据发包人提供的图纸、资料和有关文件，包括但不限于以下内容的施工和工作：

本工程采用两路10kV电源供电。在距离本工程首层开关房线路距离约130米处有两条来自南110kV变电站的电缆（长约3650米），本工程对此两条电缆进行检修，完成后作为电源接入点引至开关房。

主要工程内容包括：
包含深化设计-施工-安装-调试。
1.室外高压电缆敷设及检修、首层开关房土建装修及设备安装工程、负1层变配电房高压柜进线高压电缆（机场变电站至高压室进线电缆段）。

2.开关房辅助设施。如线路模拟板、绝缘地板胶、绝缘工具箱。 

3.安全隔网，排气扇、标识标牌、防暑防潮防水洞口处理等。
4.低压柜出线至充电桩末端电缆敷设及设置44个充电桩及配套工程（含配套设施安装等）。其中快充14个（功率60kw），慢充30个（功率7kw）

三、合同工期
工程合同工期总日历天数：     天。

暂定从       年    月   日开始施工，至      年    月    日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，监理工程师签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
★四、质量标准
工程质量标准：
( 确保符合国家、省、市工程施工质量验收规范 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款
含税合同总价（大写）：          元；
（小写）：          元。
其中：暂列金额                   元；
绿色施工安全防护措施费用          元，
余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用       元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容：                           。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：                              ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                   。
工人工资支付周期：              按月进度支付                。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：    2021      年        月      日
本合同订立地点： 广州市白云区白云机场内  
十二、合同份数

本合同一式     份，具有同等法律效力，其中发包人执    份，承包人执     份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

（以下无正文）
	发包人：
	承包人：

	广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店（盖章）
	（盖章）

	法定代表人：（签字）
	法定代表人：（签字）

	委托代理人：（签字）
	委托代理人：（签字）

	地址：广州市白云国际机场内空港酒店路1号
	地址：

	邮政编码：510800
	邮政编码：

	电 话：
	电 话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号：
	银行帐号：


第二部分  通用条款
详见广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。

第三部分    专用条款
1．定义 
  1.43 单位工程
■  名称： 广州白云国际机场西翼扩建外电工程                    

■  内容：  本工程采用两路10kV电源供电。在距离本工程首层开关房线路距离约130米处有两条来自南110kV变电站的电缆（长约3650米），本工程对此两条电缆进行检修，完成后作为电源接入点引至开关房。

主要工程内容包括：

包含深化设计-施工-安装-调试。
1.室外高压电缆敷设及检修、首层开关房土建装修及设备安装工程、负1层变配电房高压柜进线高压电缆（机场变电站至高压室进线电缆段）。

2.开关房辅助设施。如线路模拟板、绝缘地板胶、绝缘工具箱。 

3.安全隔网，排气扇、标识标牌、防暑防潮防水洞口处理等。
4.低压柜出线至充电桩末端电缆敷设及设置44个充电桩及配套工程（含配套设施安装等）。其中快充14个（功率60kw），慢充30个（功率7kw）

项目总投资：               。

■  范围：

（1）                   。

（2）                   。

（3）                 。

1.53  所采用的书面形式包括： 
■  文书； 
■  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
■  电子邮件； 
□  其他：                                                
2．合同文件及解释 
2.2（10）组成合同的其他文件：        按本合同第七条执行                            
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：     现行有关建筑法律法规及标准规范。              
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间：        开工前14天                         
  （2）提供的数量：     发包人在开工前向承包人提供8套图纸（其中4套为编制竣工图所需）。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

  5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           

（3）监理工程师答复的时间：                                 
6. 通信联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1） 各方通讯地址和收件人：
发包人：    广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店                               
通讯地址：                       收件人：       邮政编码：       
承包人：                                                 

通讯地址：                         收件人：      邮政编码：           

监理人：                                                        

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                          

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

（2） 视为送达的其他方式：                                                             
7. 工程分包
 7.2 指定分包工程名称：              按招标文件条款约定                             
7.4 分包工程款的支付方式：              按通用条款约定                             

承包人与发包人一致同意增加以下条款：

7.5承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。

7.6承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

7.7下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

7.8专业工程及劳务作业分包单位必须自行完成所承包的任务（工程），严禁再分包，并承担下列责任（包括但不限于）：

（1）接受发包人、监理单位及总包单位的管理，无条件执行发包人、监理单位及总包单位的指令。当发包人的指令与监理单位、总包单位的指令相冲突时，以发包人的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请发包人协调处理。

（2）保证分包工程质量，确保分包工程按合同约定的工期完成。

（3）按施工组织设计编制分包工程的施工组织设计或施工方案，参加承包人的综合平衡。

（4）编制分包工程的预（决）算，施工进度计划。

（5）及时向承包人和总监理工程师及发包人提供分包工程的计划、统计、技术、质量等有关资料。

（6）本合同及分包合同中与分包项目有关的其他工作内容。

7.9承包人对分包项目的管理机构，应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。

承包人应参照本合同专用条款第7条、第9条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人应严格按照本合同约定及发包人的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，由承包人承担连带责任。

7.10承包人对施工现场安全负责，并对分包单位的安全生产进行管理。专业工程分包单位应当将其分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案，专业工程分包单位发现事故隐患，应当及时作出处理。

分包单位就施工现场安全向承包人负责，并应当服从承包人对施工现场的安全生产管理。

7.11承包人应自费协调所有分包商的工作，确保由不同分包商所完成的工程及材料设备（含配件）之间的配合和接口顺利、有效和可靠。承包人应负责保证本合同工程及材料设备（含配件）的完整性和整体性。

13. 交通运输 

 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：      由承包人承担。                 
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：         由承包人承担。                 
13.4 运输超大件和超重件的费用：                  由承包人承担。                
14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人选
（1） 监理工程师：
 姓名：                  印章样式：                签字样式：                

（2） 造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

（3） 建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：  施工场地已具备施工条件    

（2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人指定接驳地点    

（3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：   施工场地已具备施工条件           
（4） 提供施工所需的有关资料的时间：     另行约定                        
（5） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间： 由发包人委托承包人于开工前办理完成。
（6） 现场交验的时间：     开工前7天                      

（7） 提供标准与规范的时间：   相关标准和规范由承包人自行购买         
（8） 组织图纸会审和设计交底的时间：         开工前                 
（9） 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 承包人负责编制协调及保护方案，经监理单位及发包人同意后实施，所需费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。               

（10）  委托承包人办理的工作有：    包括但不限于办理工程质量安全监督报监手续、临时道路占用等工作。

19.3 提供施工场地的时间：       开工前             

19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■ 另作约定：        按合同专用条款78~85约定执行                       

（2） 工程款支付方式
■ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                                                       

20. 承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：                。
 20.2 承包人完成下列工作的约定

 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
  ■  按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
  □ 另作约定：                                                                              

（4）负责施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：遵守国家和地方关于安全文明施工的规定，承担施工安全、保卫、消防、文明施工责任，根据工程需要提供和维护照明、围栏、警卫，负责交通协管工作等。工程施工期间，承包人应根据工程进度，对工程进行围护和安全防护，提供和维修施工使用的照明、交通标牌、标志设施，防护材料应满足建设单位和广州市政府有关安全和文明施工的规定和要求，施工现场应设置明显的施工安全标志和文明施工标语及交通组织工作，所需费用已包含在中标价内，全部由承包人承担。
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：  按招标文件约定提供发包人、项目实施单位、设计、监理等满足办公条件的临时办公室。 

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间及要求： 本合同签订后30天内，承包人负责办理完成施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全文明施工等相关手续。发包人、监理工程师将积极协调配合手续办理。承包人在施工中需遵守政府有关部门对施工场地交通、夜间施工、环境保护、污水排放、淤泥排放、施工噪音、安全生产管理规定，所需费用已包含在中标价格内，全部由承包人承担。

（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：  承包人提出保护方案，经发包人同意后承包人负责保护，所需费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定： 

遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地环境卫生符合广州市政府部门和机场有关规定的要求，如发生违规行为时由承包人承担责任（包括但不限于缴纳罚款）。交工前应对建筑物进行清洁，对施工现场进行清理，包括但不限于：施工场地及临时占用地的余土、垃圾、承包人设备、多余材料清运，办公及生活临时设施、临时工程拆除，做到工完场清，并承担因此产生的费用（该费用已包含在合同价格内）。在颁发工程接收证书时，承包人应保证接收证书涉及的现场和工程清洁整齐，满足发包人使用状态。若承包人不能在发包人要求的时间内完成建筑物清洁和施工现场清理工作，发包人可予以出售或另行处理，承包人不得有任何异议。发包人有权从此类收益中扣留足够的款额，以支付出售或处理及整理现场所发生的的费用支出。此类收益的所有余额归还承包人，若出售所得不足以补偿发包人的支出，则发包人可以从将支付或应支付给承包人的款项中扣除不足部分的款额。

（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
 □ 按通用条款第82.2款规定提交。
 ■ 另作约定：合同双方约定合同工程竣工验收质量标准为：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。竣工验收后90天内，承包人应提交已经监理单位、现场代表审查的真实、有效、准确的竣工结算资料。  

此项增加（11）、（12）、（13）、（14）条款

（11）承包人应保持组织机构人员稳定，项目经理、安全经理、造价人员应准时参加工程例会。

（12）承包人须自发、积极地对施工图、技术资料做全面地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。施工图、技术资料中任何矛盾、不一致的地方必须立即书面通知监理工程师，若本工程的任何项目因承包人对矛盾、不一致的地方没有检查核实或没有向监理工程师及时要求澄清而错误地建造，则发包人有权要求承包人予以拆除及重建，相关费用由承包人承担，工期不会因此延长。如承包人在发包人要求的期限内未予以拆除及重建，发包人有权聘请第三方对此部分工作内容予以拆除及重建，承包人承担由此引起的一切损失和费用。
（13）承担各项协调工作：①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；②除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；③发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，这种协调并不解除承包人的各项责任与义务；④承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。

（14）任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作

20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：           

20.5 通用条款20.5款中的“此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第 72 条规定调整合同价款。”修改为：“本款指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，均不视为工程变更，合同价款不作调整。”

20.7 承包人未尽义务的责任

承包人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，均应向发包人承担违约责任；导致拖延了工期和(或)影响工程质量和(或)增加费用，所有责任和其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。承包人缴纳违约金（如有）的日期均为收到发包人发出的通知之日起三日内支付。

20.7.1 承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。除本条另有规定外，承包人未遵从监理工程师和（或）发包人的指示或具有其他违反合同约定的行为时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告并要求其限期改正，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币1000 元给发包人。承包人必须按书面警告的要求进行更正，承包人拒绝更正或更正不符合发包人要求的，应承担一次一般违约责任。
（2）一般违约责任。承包人按本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币5000元/次；若承包人再发生性质相同的违约行为，第2 次10000元，2 次以上50000元/次。

（3）严重违约责任。承包人按本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5 万元/次。严重违约责任的情形包括但不限于下文约定：如承包人具有发生本合同定义的严重或重大质量事故、或发生生产安全事故、或具有严重影响本工程进度或其他严重损害发包人声誉或利益情形的，一次即构成严重违约。发包人在承包人构成严重违约时，有权视承包人违约的严重程度叠加行使本条第（4）或第（5）项规定的合同解除权。
（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第87、88、89条的相关约定执行。部分解除合同不影响未解除合同部分内容的效力。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第87、88、89条的相关约定执行。

（6）当承包人的同一行为同时出现以上（1）-（5）条中两条或以上的违约时，按照较严厉的罚则执行。

（7）赔偿损失。任何情况下，因承包人原因造成发包人经济损失的，如约定的违约金数额不足以弥补发包方遭受的损失的，承包人还应继续向发包人赔偿损失，包括直接损失和间接损失。本项规定与承包人依本合同其他条款所应承担的其他违约责任形式叠加适用。
20.7.2 发生三次书面警告责任需另行追加承担一次一般违约责任；发生三次一般违约责任需另行追加承担一次严重违约责任；发生严重违约责任，发包人在追究承包人违约责任的同时，发包人有权单方部分或全部解除合同。

20.7.3如根据本合同规定，承包人须向发包人支付违约金、赔偿金或其他费用时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣（如当期工程款不足以扣付，可在下期工程款中扣付），或提取承包人银行履约保函项下的相应金额，或书面通知承包人另行交纳，扣除款项计入累计工程进度款或结算款，承包人不得有异议。

20.7.4 工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反本合同相关条款约定延期开工的，每延迟开工1 天，应向发包人支付5000元的违约金；迟延开工超过30 天的，发包人并有权解除合同，将本工程另行发包；发包人解除合同及将工程另行发包，并不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（2）纳入合同进度过程控制的关键节点的完成情况经与发包人批准的计划进度相比较，因承包人原因每延误1天的，承包人应向发包人支付5000元的违约金；延误10 天以上的，除支付违约金外，承包人应在2天内制定出具体可行的赶工措施，报发包人和监理工程师批准，赶工费由承包人承担。如前一关键节点延误的工期在下一关键节点赶回原进度的，被扣除的违约金在下一节点进度款中如数退还。工程总进度在合同工期内完成则被扣除的违约金亦在最后一期进度款中如数退还。中间分部延误事宜的判定，以实际完成施工的时间为准。各个节点的违约金可同时计算。

（3）因承包人原因造成工程不能按时竣工的，如逾期竣工在15天内，每日向发包人支付违约金10000元；逾期竣工超过15天的，每日向发包人支付违约金20000元；承包人还应赔偿发包人因此遭受的直接和间接损失。

20.7.5 工程质量方面的违约责任

（1）发包人和/或监理工程师按照相关条款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，或承包人将不属于本工程使用的材料放在施工现场，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，承担如下责任：

A、对于单宗或批次材料价值不高于10 万元的（含10 万元），承包人承担1 次一般违约责任；

B、单宗或批次材料价值在10 万元以上100 万元以下（含100 万元），承包人承担2次一般违约责任。

C、单宗或批次材料价值100-200 万元（含200 万元），承包人承担1 次严重违约责任。

D、单宗或批次材料价值在200 万元以上的，承包人承担2 次严重违约责任。

（2）承包人必须对各分项、分部、单位工程的施工质量负责，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人经自检合格并申请报验后，经监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题，则承包人承担1次一般违约责任（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的，或未经监理检查验收就自行隐蔽的分项工程，则承包人必须承担1次严重违约责任），返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。如复检的结果不合格，承包人应承担1次严重违约责任并按发包人要求继续整改至合格为止；如发包人部分或全部解除及/或将该分项工程另行发包的，并不免除承包人应承担的违约金支付和损失赔偿责任。

（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价30%计算向发包人承担支付违约金的责任。

20.7.6 安全生产方面的违约责任

（1） 承包人必须按国家及当地相关法律、法规、规范、标准等规定组织安全生产，同时承担安全生产责任。承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光的，每出现1 次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2 次以上（含本数）的，承包人必须承担2次严重违约责任，如发包人部分或全部解除合同的，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，承包人必须承担一般违约责任1 次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）因承包人原因造成质量事故的，承包人除应承担责任和赔偿发包人由此遭受的损失外，必须依照下列约定承担违约责任：

A、重大质量事故，承包人按事故所处分项工程总价20%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于20万元；

B、严重质量事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于10万元；

C、一般质量事故，承包人按事故所处分项工程总价5%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于5万元；

（4）如承包人发生生产安全事故的，承包人除应按本合同其他条款规定承担责任外和赔偿发包人由此遭受的损失外，一律按所处分项工程总价的20%向发包人支付违约金，违约金金额不得低于20万元。

发生上述第（3）项和第（4）项规定的事故，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同，按第87、88、89条执行。

20.7.7 文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、监理工程师经检查发现承包人违反安全文明施工和/或环境保护规定的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每发生1项承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，承包人承担2次严重违约责任。发包人部分或全部解除合同的，不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（3） 承包人在施工过程中造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，经查实，承包人必须承担一般违约责任2 次。

20.7.8 工程分包、转包方面的违约责任

承包人违法分包或者转包工程，每发现一次，除限期改正外，承包人还须向发包人支付违法分包或转包工程合同价款的30%作为违约金，同时，发包人针对上述行为有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的各种直接和间接经济损失由承包人负责赔偿。

承包人不按时足额支付分包人进度款或不允许分包人进场施工或材料（设备）进场，每发生一例，承包人必须按照监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任。

20.7.9 人员和设备投入不到位的违约责任

（1）承包人违反人员和设备投入承诺或约定的，每发现一例，承包人必须按照监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人项目部主要管理人员未按投标文件提供的项目管理组织机构组建项目班子及未按合同文件规定的程序擅自更换，除了限期整改外，还要向发包人支付违约金（项目经理每更换一次10万元、项目副经理及技术负责人每更换一人次5万元）。承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至发包人部分或全部解除合同。

（2）承包人必须服从发包人、监理人管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理人视情节严重程度有权要求承包人承担一般违约或严重违约责任，若未对发包人造成经济损失，也未产生明显不利后果的，发包人也可给予一次书面警告。

（3）承包人的项目经理和安全经理必须常驻施工现场主持施工工作，若承包人的项目经理和安全经理现场管理不到位、不尽力或存在其他发包人或监理人认为不称职的情形的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正或撤换项目经理和安全经理，并承担一般违约责任及上报建设主管部门；若承包人项目经理和安全经理擅自离场发包人有权按合同附件《广州白云国际机场安全文明施工责任书》约定扣罚。

承包人的项目经理和安全经理必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，而且，承包人的公司领导和公司技术负责人（总工程师）每月至少1次参加工程例会并同时巡检施工现场，加强施工管理。除获得监理人或发包人批准并在会议纪要上注明外，每缺席1 人次，承包人须承担1 次一般违约责任。

（4）对于承包人违约行为的直接责任人或主管人，发包人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程项目工作，并有权要求承包人限期更换该人员，承包人必须在三日内更换为具有相应资质的合适人员，并承担由此引起的后果及费用；如承包人拒不执行，则自发包人发出更换要求7日后，发包人可认为该岗位已空缺，发包人有权暂缓支付工程款，并有权直接聘请合适人员，聘请人员所需费用由发包人直接向所聘人员支付，发包人有权从工程款中直接扣除，本合同签订后，发包人代承包人直接支付给所聘人员的工资和劳动报酬的行为视为已获承包人的授权。

20.7.10 承包人劳务工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反通用条款27.5款的规定未足额支付劳务工资，被雇员投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

（2）若仍然不予整改并发放拖欠的款项，导致停工、集会、游行、示威、闹事、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、投诉、曝光等不良影响的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，承包人承担2次严重违约责任。发包人部分或全部解除合同的，不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（3） 由于承包人或其管理的劳务分包单位拖欠雇员工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付先行垫付民工工资金额的两倍作为补偿。

20.7.11承包人纳税方面的违约责任

（1）因承包人违反财税管理规定，脱逃税款，致使发包人被税务机关连带调查，承包人必须在税务机关规定的时间内交足税款，并承担一次一般违约责任。

（2）发包人对承包人开具的工程结算发票存在异议时，承包人有义务配合发包人向税务机关核实，经税务机关核实发票存在虚假，发包人有权拒绝结算相关工程款项，并且由承包人承担一次一般违约责任。

20.7.12 除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任，符合20.7.1（3）规定的严重违约情形的，应承担严重违约责任。

21. 现场管理人员任命和更换
 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：  按通用条款执行，否则按照专用条款20.7.9承担违约责任。                                                    

 21.2 承包人代表任命和更换：

 21.3 监理工程师代表任命和撤回：       按通用条款执行。                        

      造价工程师代表任命和撤回：        按通用条款执行。                     

 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：                                   

此项增加21.5、21.6、21.7、21.8条款：

21.5承包人所投入的现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。否则按照专用条款20.7.9承担违约责任。
21.6现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照专用条款20.7.9承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，否则按照专用条款20.7.9承担违约责任。
21.7发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

21.8 未经发包人同意，承包人更换项目经理时，按照专用条款20.7.9承担违约责任。

22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（       ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：  各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有发包人印章，否则发包人一律不予认可。 

23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：                             法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项： 

凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变施工技术方案等及一切与工期、费用有关的监理工程师的指令，需经发包人书面认可，包括：

1）工程款、材料款以及其他费用的支付及涉及费用支付的事项；

2） 施工进度更改或对工程延期的决定；

3） 发布变更指令及签发现场签证；

4） 确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格等；

5） 承包人提出合理化建议或提出采用新工艺、新材料、新技术，设计重大工程变更或施工方案调整的（这些变更或调整将改变原设计的基本功能或工期或投资的）。

6） 对费用和工期索赔的批复指令；
7） 直接用于结算的隐蔽工程记录；
8）根据本合同或发包人与监理人之间的监理合同中约定须经发包人批准的其他事项。

监理工程师无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；其超出职权范围所作的任何行为或指令，除发包人事后予以追认的外，对发包人没有法律效力。

监理工程师在行使通用条款第23.3款及本款约定的职权时，需附上发包人批准的相关配套文件作为附件，承包人应当核实附件的真实性。如果无发包人事先批准的文件时，发包人不承担由此产生的义务和责任，由此产生的一切后果（不限于工期延误和成本、费用支出等）均由承包人承担。
合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理工程师对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

发包人有权单方修改监理工程师的职权，并书面通知承包人，修改的监理工程师的职权自通知到达承包人之日起生效。
24. 造价工程师
  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
 （1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：                  

  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                   

25. 承包人代表
  25.1 承包人任命（       ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：          邮政编码：      

      联系电话：           传真号码：         
26. 指定分包人
  26.1 依法指定的分包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：          按照招标文件、投标文件约定        

  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：            按照招标文件、投标文件约定    

27． 承包人劳务 

27.3 项补充：承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。

27.5 项补充：承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的仲裁/诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。

28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：（大写）           （小写       元 ）即为合同价款（中标价）的10%，履约担保采用现金担保或履约保函的形式。

  （2） 提供履约担保的时间：
      □ 签订本合同时；
      ■ 另作约定：  合同签订后十五天内，提交预付款支付申请前。银行保函必须为发包人认可的银行出具的保函，有效期限应为合同签定之日起至工程全部验收合格且发包人向承包人颁发竣工验收证书后且提交完整工程档案资料和结算资料后第28日止，不管因任何原因造成工期延误，或及保函有效期限到期时，承包人仍未获得竣工验收证书及提交完整工程档案资料和结算资料的，承包人应在保函到期前主动办理银行保函的延期手续，否则发包人有权不予支付后续工程的进度款。
  （3） □ 出具履约保函的担保人：                                                         
        □ 出具履约担保的担保人：                                                

        □ 出具履约保证保险的担保人：                                               
■ 其它：   出具履约担保的银行：中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行之一。                                                                
28.2 履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格且发包人向承包人颁发竣工验收证书后且提交完整工程档案资料和结算资料后第28日内，由承包人提出申请，经监理和发包人同意，退回履约担保。

28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       ■ 另作约定：       发包人不提供支付担保，本条款不适用                        
  （3） □出具支付保函的担保人：                                                    

        □出具支付担保的担保人：                                               
        □出具支付保证保险的担保人：                                               
□ 其它：                                                                   
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定： 承包人向发包人提交中国境内注册商业银行出具的履约保函（担保金额为中标价格的10%）。承包人应在约定时间向发包人提供符合约定的履约担保，否则发包人有权暂缓支付预付款并追究承包人的违约责任，违约责任的具体形式包括：每逾期一日，承包人按保函金额的0.5%支付违约金，逾期超过三十日的，发包人并有权解除合同。    
32. 保险
  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  ( 通用条款第32.1款的第（2）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。
□ 通用条款第32.1款的第（5）项。
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：满足项目所需内容、金额及最长保险期限 
33. 进度计划和报告
  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：承包人须于每月20日向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施： 
A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因）（时间从上月20日至当月19日）；

B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式六份（时间从上月20日至当月19日）；

C、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份（时间从上月20日至当月19日）；

D、当月工程事故（如果发生时）报告一式六份。 

E、承包人应在每月25日前递交上月工程进度款《资金使用反馈表》，并提交已支付分包及材料设备供货单位价款凭证复印件，由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人及平行分包专业应将工程进度款专用于实施本合同工程各单体建筑所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

F、承包人应在每月20日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告一式六份。

G、下月资金使用计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

H、下月施工进度计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

I、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

J、管理人员架构表、施工组织设计在开工前七天完成，经监理单位和发包人审批后执行；

上述计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。

34. 开工
  34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。
  □ 按通用条款规定的时间。
 ■ 另作约定： 建设行政主管部门颁发施工许可证后7天内。   
35.暂停施工和复工
  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：            按通用条款             
36. 工期及工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为（         ）天。
  （1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  （2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  36.9 赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
  □发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按     %计算； 

38. 竣工日期
  38.1 计划竣工日期：                            

★42. 质量标准、目标
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准： 严格按照标人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。 

创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
（2）特殊质量标准和要求：                      

  （3） 工程质量验收标准： 严格按照标人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。 
42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                                                 

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
■按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
  ■按通用条款的规定以及以下文件规定：
1、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理
暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知>（穗建筑〔2017〕1344号 ）
          《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）
2、□其他文件：                                                                   
  □ 另作约定：                                                                     
45.4 项补充（8）、（9）、（10）：

（8）落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

（9）施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人的投标报价中已包含有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。

（10）承包人应按照《广州白云国际机场股份有限公司施工现场管理办法》《关于规范广州白云国际机场施工围蔽标准（试行）的通知》等白云机场管理要求做好现场文明施工的管理工作，并与相关部门签订《广州白云国际机场安全文明施工责任书》（详见合同附件五）。
   45.6 治安管理：
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                         
45.8创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它               
45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                         ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                         元。
46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：监理工程师（发包人）向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等资料后7天内。

  46.4 测量放线误差的约定：按照国家、地方及行业规定中最严格者执行。监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收，如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正， 直到监理工程师认为符合合同约定为止。  
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                                              

49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  ■ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                                                                          

  49.2 承包人供货要求：承包人采购的材料及设备必须符合国家有关规定，并且具有出厂合格证。 

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：                                               

       发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：                                

50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：按相关文件要求   
  （2） 检测机构：国家认定的在广州地区具有备案的建设工程质量检测资质的机构   

51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ■ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：                     /              
53. 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。凡不按程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；

凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师有权视该部分工程为不合格，并有权拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人承担。

  53.1 中间验收的部位有：                                                      
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  □ 不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                    

56．工程变更
  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                  /             

56.6 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施，且承包人需做好现场图片形象资料和原始记录。

56.7变更应由总监理工程师及发包人共同发出变更指令，没有总监理工程师及发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。

56.8 按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定单价或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

56.9  所有涉及工期的变更均应获得发包人正式批准才能生效。  

★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：           符合设计和国家相关验收规范要求。                                          

  ★58.8 单位工程和工程部位验收
  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   

  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 

  58.9 施工期运行
  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            

  58.11施工队伍的撤离
■ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                            

本项增加58.14条款

58.14 竣工资料归档要求

（1）承包人应按国家、广东省、广州市（地方）、民航局及广东省机场管理集团有限公司建设工程指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程施工文件及竣工图，经整理后向建设单位档案管理部门移交归档。归档的施工文件及竣工图必须符合广州白云国际机场股份有限公司的文件要求及相关档案规定。

（2）工程竣工验收前，承包人应配合发包人做好地方城建档案馆组织的城建档案预验收以及档案行政管理部门组织的项目档案专项验收有关工作。档案验收不合格或没有经过档案验收的工程，不得办理工程验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。

（3）承包人必须在工程验收后90日历天内，向广州白云国际机场股份有限公司档案部门移交符合归档要求的工程档案，并按要求办理档案移交手续。未能向股广州白云国际机场股份有限公司档案室移交需归档工程文件的，发包人将不予进行工程结算。

59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期： 本工程竣工验收合格后两年。  
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：  按质量保修书有关规定。    

61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                          
★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为                      元。

此项增加63.4条

63.4 按合同约定和承包人实际完成的并经监理工程师和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。

★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                                                                       

  □ 专业工程：                                                                           
（1）发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督，应在依法设立的公共资源交易平台体系内的交易平台进行交易。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中：

（2）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少20天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制工程预算控制价和(或)标底以及工程预算控制价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后  15 天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。 

（3）承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少  15 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 10天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（4）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（5）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（6）设有工程预算控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前15天将工程预算控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的工程预算控制价后10天内给予认可或者提出修改意见。工程预算控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（7）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后24小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（8）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 10天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 7天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 3 天内，承包人应当将其中的三份副本报送监理人，其中两份由监理人报发包人留存。

（9）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（10）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

  65.3 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                                                             
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
  ■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为                   元。
□ 约定提前竣工奖的，，为                   元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 ( 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。
 ■ 另作约定：没约定提前竣工奖的，本款不适用   
 ★ 66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为：按照20.7.4条款执行

 （2） 误期赔偿费的最高限额
  (  按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。
(另作约定：            合同价款的3%       。                  
★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                      /                                 

□ 按分部分项工程费为基础计算：                      /                              

  ★67.2 工程优质费的计算额度：没约定优质优价奖，本条款不适用。
 □ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费              %；
     省级质量奖，工程优质费              %；
     市级质量奖，工程优质费              %。
     其它      ，工程优质费              %。
★68．合同价款的约定与调整

 68.2合同价款的方式
  □总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用                      计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包            等总价包干。
合同总价中包括的风险范围：                               ；
风险费用的计算方法：                                      ；
风险范围以外合同价款调整方法：                                。
    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及                 

          时，变更项目的工程造价采用                      计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按               计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的      规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按             计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按              计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                                  。
本合同项目的结算造价确定方式：                                                  。
■ 单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价，定额执行《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费和税金以及所有本工程的一切配合费、运输费、技术措施、调试费、垃圾清运、二次材料搬运费等承包内容和承包范围所需的一切费用计算的合同价。结算时发包人依据竣工图纸、设计变更图纸、技术规格书及工程量签证单等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费和税金等一切费用计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：完成本合同承包范围及合同工程量清单约定工作内容，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务，合同价在合同执行期内不调整（招标文件、合同约定调整范围内及不平衡报价除外）。合同价包括但不仅限于以下费用： 

1.1 工程量清单项目费、项目措施费、绿色施工安全防护费、暂列金额、招标代理费、交易服务费、施工配合费、由发包人发生的与承包人工作相关的专项咨询费、专题研究费、考察费以及招标文件及本工程合同约定应当由承包人承担的风险因素等费用。
1.2 承包人向政府各部门交纳的相关费用、办理与本工程相关的各种手续所需的费用以及施工中发生的环境保护、治理及采取措施所发生的费用。 

1.3 施工图纸深化设计费用、施工方案编制费用以及涉及相关工程的检验和验收等所需费用。 

1.4 本工程的深化设计工作由承包人负责，深化设计方案由承包人负责联系设计单位和发包人主管人员确认并完善于续，所需发生的费用已包含在合同综合单价中。 

1.5 本工程施工安装所需的措施费用（不含脚手架、塔吊及安全防护费〉已包含在合同综合单价中，承包人不得再另行计取此类费用。 

1.6 为保证施工而引起的必要的施工技术安全措施而发生的费用。 

1.7 因施工不良而支出的工程维修费及在合同规定期限内的保修、保养费用。 

1.8 为确保冬雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同价格内，执行时不作任何调整。 

1.9 达到发包人对现场文明施工要求所发生的费用。 

1.10 与其他分项工程配合所发生的费用。 

1.11 生活及施工用临建费、水电费。 

1.12 因现场施工场地狭小导致的材料运输及二次转运、装卸车费用以及机械停滞的人员窝工的费用。 

1.13 总承包服务费、施工配合费等。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同款中                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                  。 
在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、项目特征描述不符设计变更、工程量偏差、现场签证、物价涨落的项目，按照第70、71、72、73、75、76条款执行。
□ 按实结算合同。
本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、         等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用                      计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、          审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。
本合同项目结算时，项目的结算造价采用                  计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                     计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
其它调整内：                                                           。
本合同项目的结算造价确定方式：                                         。
· 其它价格形式：                                                              
68.3 合同价款的调整事件：

■后续法律法规变化事件；

■项目特征描述不符事件；

■分部分项工程量清单缺项漏项事件；

■工程变更事件；

■工程量的偏差事件；

□费用索赔事件；

■现场签证事件；

■物价涨落事件；

□合同双方当事人约定的其他调整事件。

■ 其他调整因素： 清单相同项目（技术要求、设计要求、规范规定、清单项目特征描述等）单价及其组成必须一致。如不一致，发包人有权按最低单价对合同价格进行修正，经过修正后的造价作为合同价。

★69．后续的法律法规变化事件

69.2 补充：在合同执行期间，因省市有政策调整导致税金的费（税）率发生变化时，按省市有关文件执行，进行调整。

72．工程变更事件

72.2工程变更，导致综合单价调整的方法：

（1）如果投标文件报价中有适用于变更工程项目的，则按投标文件报价中原有的最低综合单价或合价计算（投标报价属于不平衡报价，按合同72.4款执行），根据工程量增减进行合同总价调整；

（2）如果合同（投标报价文件）中有适用于变更工程项目或类似于变更工程项目的，但因发包人要求及其他非承包人原因出现材料设备变更的，只调整变更的材料设备价差，调差部分不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润，也不计取措施费，但计取税金。 

1）调差材料设备数量按投标文件中的“综合单价分析表”中的对应的材料含量确定，但当投标文件中的材料含量高于政府颁布的相应的定额含量10%时，则按政府颁布的相应的定额含量计取。

2）如变更的材料设备在合同(投标报价文件内)已有价格，按合同（投标报价文件）内已有价格调整，但合同（投标报价文件）的材料设备价格明显属于不平衡报价的（高于招标控制价公布日当月当地工程造价管理机构发布价格信息15%及以上的视为不平衡报价），发包人有权按招标控制价公布日期当地工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率调整材差，承包人不得有异议；

3）如合同（投标报价文件）中没有该种材料设备价格，按当地工程造价管理机构发布的本变更事项的施工期公布的信息价格和承包人报价浮动率确定；

4）如当地有关材价文件中没有相应的材料设备价格，由承包人提供三家（含）以上厂家产品价格，发包人委托第三方造价咨询单位询价后由发包人确定。

（3）如果投标文件报价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价，定额执行《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等办法确定综合单价，进行合同价格调整。人、材、机按照当地工程造价管理机构发布的《广州建设工程造价信息》为准，若当地有关材价文件中没有相应的材料、设备价格，由承包人提供三家（含）以上厂家产品价格，发包人委托第三方造价咨询单位询价后由发包人确定。综合单价乘以承包人报价浮动率。

（4）承包人报价浮动率 L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

式中：中标价格、招标控制价均不含绿色施工安全防护措施费和暂列金。

（5）以上所述的信息价格指的是经广州市建设工程造价管理站颁发的《广州建设工程造价信息》。

72.3 工程变更，导致措施项目费调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：
（1）按系数计算的绿色施工安全防护措施费，属于包干，结算不调整；
（2）除绿色施工安全防护措施费外的其他按系数计算的措施项目费可调整。承包人报价中有相应的措施项目的，系数不变，基数按合同价款调整相关规定计算，应按照实际基数乘以系数调整；如承包人报价中没有相应措施项目的，系数按照相关计价依据规定执行，基数按合同价款调整相关规定计算，应按照实际基数乘以系数调整。

（3）可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以按照第72.2和72.4款规定的单价或合价调整。

72.4 工程变更项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差在15%以内时，不做调整；如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)当P0 <P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价P2=P1×(1-L)×(1-15%)调整。

(2)当P0 >P1× (1+15%)时，该类项目的综合单价P2=P1×（1+15%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价明细中列明的综合单价。

P2——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价。

L——第 72.2 款规定的承包人报价浮动率。

73．工程量的偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法：

□ 按通用条款的规定调整。

■  按照下列方法调整：     
对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，则超过15%部分的综合单价应予调整，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：
（1）当Q1﹥1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.85Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1——最终完成的工程量；
Q0——工程量清单中开列的工程量；
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
73.3 调整措施项目费的方法：

□ 按通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：按照专用条款72.3款规定执行

75．现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
■  按通用条款的规定的时间提交。
□ 另作约定：

此项增加75.8、75.9条

75.8 签证单一式四份，其中承包人一份、监理一份、发包人两份，签证需经监理和工程部门签字盖章。签字盖章后的签证单应及时发给各方，发包人如对签证有疑问应在收到签证单后3个工作日内会同各方到现场复核。

合同内设计图纸无法反映工程量，需现场核实的项目，也必须办理工程签证。签证项目的价款按合同变更预算报批程序确定后方可实施。

75.9.签证要求及注意事项：

（1）必须做到实事求是，与现场实际情况相符，而且要符合合同约定及批准的施工组织设计方案；

（2）现场签证要及时、准确、合理，做到一事一签；

（3）签证确认必须实事求是，要写明时间、地点、事由，并附简图（图纸需要现场监理及建设单位负责人签字），现场照片等，标明几何尺寸、标高、面积或体积，工程量计算式等，不得笼统签注工程量；

（4）属于合同中约定包干的内容，不得另行签证，如工料价格的涨跌、人工浮动工资、施工方法等。

★76.物价涨落事件

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 1种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：招标控制价公布日当月的广州市建设工程造价管理站颁发的《广州建设工程造价信息》价格                         。
■①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%（不含）时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%（不含）时，其超过部分据实调整，调差部分不计取管理费及利润，也不计取措施费、其他项目费，但计取税金。
  调整价格的材料品种：商品混凝土、钢筋、钢材、铝板、水泥、中砂、碎石 

■ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%（不含）时，或材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%（不含）时，其超过部分据实调整，调差部分不计取管理费及利润，也不计取措施费、其他项目费，但计取税金。
调整价格的材料品种：商品混凝土、钢筋、钢材、铝板、水泥、中砂、碎石  
■ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%（不含）时，其超过部分据实调整，调差部分不计取管理费及利润，也不计取措施费、其他项目费，但计取税金。
调整价格的材料品种：商品混凝土、钢筋、钢材、铝板、水泥、中砂、碎石    

（2）其他材料、设备、机械、人工等仍按投标文件执行，不予调整。

第2种方式：其他价格调整方式：                                      
77.合同价款调整程序

此项增加77.6、77.7条

77.6经合同双方当事人确定或审批后的调增价款，如超出合同价款（含暂列金额）10%的，承包人应按发包人要求办理变更，双方签署补充协议后超出部分纳入合同总价进行结算。

 77.7 所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

78. 支付事项
78.2 计算利息的利率

 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

  ■ 另作约定：不计算利息。

★79．预付款

79.1 预付款的约定及管理：

□ 没约定预付款的,本款不适用。

■ 约定预先付款的，预付款的金额为合同价款（中标价）扣除预留金（暂列金额）及绿色施工安全防护措施费后余额的25%，即为人民币            元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。
预付款应专款专用，一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

79.2 预付款支付申请的提交、核实与支付： 

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

（1）签订本合同；

（2）按照第28.1款规定提供履约担保；

（3）提供与预付款等额的预付款保函。

 造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.4 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的  %扣回，直到扣完为止。

■ 其他方式：当工程累计进度（造价）达到50%时，开始抵扣工程预付款，扣回比例是每完成1%的进度（造价），扣回工程预付款的3%，直到扣完为止。

★80．绿色施工安全防护措施费

80.1 绿色施工安全防护措施的内容、范围和金额 

(1) 绿色施工安全防护措施的内容和范围

■ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
□ 另作约定：

(2) 绿色施工安全防护费的总金额为                   元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
             用工实名管理费为                元。
             危大工程安全防护文明施工措施费                元。

80.2 支付申请的提交与核实

■ 按合同通用条款的规定。

80.3费用支付：

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

□ 按通用条款的规定。
■另作约定：发包人应在开工后的28天内向承包人支付合同绿色安全防护措施费总额的50% 的款

项作为绿色安全防护措施费的预付款，承包人应向发包人提交以发包人为抬头的等额正式增值税专

用发票。其余的绿色安全防护措施费与进度款同期支付，但承包人须保证绿色安全防护措施到位，

符合发包人及政府要求的安全文明施工要求。

80.6 文明工地增加费
  文明工地增加费的计算额度：        /      
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     市级安全文明工地增加费                /            %；
     省级安全文明工地增加费                /            %；
     国家级安全文明工地增加费              /              %；
     其它            /            ，文明工地增加费          /        %。
★81. 进度款

 81.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
 ■ 以月为单位，支付比例：日常进度款累计支付金额支付至审定的已完工程价款的80%  。
 □ 以季度为单位，支付比例：                                              。
 □ 以形象进度为准，具体为：
   1）                                                                                             

   2）                                                                                  

□实施施工过程结算方式，具体为：             /                                                             
□ 其它方式：                              /                                            

  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：按合同条款约定。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
□ 实施施工过程结算方式：                                                                      
  □ 其它方式：                                                                          
（3）进度款支付申请：承包人应在每个支付期结束后的7天内向监理工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。监理工程师7日内完成审核提交造价工程师。

81.2期中付款的最低限额为 零 元。

81.3进度款支付

此项增加（1）、（2）

（1）项目竣工验收后，累计支付支付至审定的已完工程价款的85% 。

（2）在申请支付每笔工程款时，承包人应向发包人提交以发包人为抬头的等额正式增值税专用发票。

82. 竣工结算
  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
  □按通用条款的规定办理。
■ 另作约定：

1）合同工程竣工验收合格（经质检部门认可）后，承包人应在90天内完成竣工结算文件的编制，交监理工程师审核。如承包人不按要求提供竣工结算文件，一切后果由承包人承担。竣工结算文件的编制和报批的具体要求执行广州白云国际机场股份有限公司《工程造价管理办法》。

2）监理工程师30日内完成审核提交造价工程师。造价工程师收到经监理工程师审核的竣工结 

算文件后的90天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结

算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的10天内按照造价工程师提出的合理要

求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。承包人收到造价工程师提出的核

实意见后的10天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工

结算办理完毕。

3） 造价工程师应在收到承包人按照第2）规定再次递交的竣工结算文件后的30天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。经复核无误的，双方应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。如仍须进一步补充资料和修改结算文件的按照第2）规定再次递交竣工结算文件。

4）经复核有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。   

5）承包人应秉着实事求是的态度，根据工程实际情况编制并提交竣工结算文件，如实申报竣工结算额。如承包人有意隐瞒不利于承包人事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询单位审定的结算额核减超过15%，超过15%部分的造价咨询服务费根据《广东省物价局粤价函【2011】742号》中工程结算审核效益收费的5%由承包人承担，发包人有权在结算中，直接扣除此项费用。

（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：           /                                                         
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：                               
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：                         
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：                               
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                               
□其它：                               
3、施工过程结算价款的编制与核对：                               
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                               
5、施工过程结算支付时限：                                                              

6、分段结算的其他约定：                                                         。
82.2

（1）竣工结算文件清单：
1）工程结算书及电子版（附结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）
2）工程量计算书（含电子版）
3）钢筋抽料表（如有，含电子版）
4）工程承包合同
5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
7）图纸会审记录
8）设计变更单

9）工程洽商记录
10）监理工程师通知或发包人施工指令
11）会议纪要
12）现场签证单
13）材料设备单价呈批审核单
14）综合单价呈批审核单
15）招标文件、答疑纪要
16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
17）发包人供应材料收货验收签收单
18）其他结算资料
19）工期履行审核表
20）移交资料签收表
21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：
1）工程结算书：根据审核完毕的竣工资料编制工程结算书，并应按原投标清单内、清单外、现场签证、其他费用签认单等不同的结算项目进行详细分类。提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。 
2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单，监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。除能在竣工图上准确计算的工程量或已经确认的设计变更、工程洽商记录、现场签证单等工程量外，其他工程量监理工程师和发包人要审核签字并注明工程量属实。提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。
3）钢筋抽料表：抽料表须对应结算计价资料列项，要求提供详细的抽料表和明细汇总表，注明钢筋所在图号、构件名称、施工部位、钢筋编号等。 提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。
4）工程施工合同：包括合同双方当事人签订的工程施工合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同或协议书、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。提供纸质和PDF文档。
5）工程竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。 提供纸质和CAD格式文档。 

6）工程竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号。 提供纸质和PDF文档。
7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。 

8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，设计变更单须有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时须有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签字和单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。 

9）工程洽商记录：要求按时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，工程洽商记录须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章。提供纸质和PDF文档。 

10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令须有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。 

11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号。会议纪要须有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。提供纸质和PDF文档。   

12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。 

13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。 提供纸质和PDF文档。
14）综合单价审核单：在作为合同附件之一的工程量清单报价表中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价审核单手续必需完备，须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位或造价咨询公司的造价管理人员对综合单价进行审核的签字确认。 提供纸质和PDF文档。
15）招标文件：包括投标须知、合同条款、投标格式、技术条件和技术规范、招标图纸、澄清文件、地质勘察报告和水文资料、工程量清单、招标补遗、招标答疑纪要等，按顺序装订成册，编制目录。提供纸质和PDF文档。 

16）投标文件：包括技术标（含施工方案）、商务标（含报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函、中标通知书等。 提供纸质、PDF文档和经济标的专业软件格式文档
17）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。发包人供应材料收货验收签收单上须有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。承包人应提供甲供材料的领料单及退库单。提供纸质和PDF文档。  

18）其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集等。 提供纸质和PDF文档。 

19）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数，并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
 ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  □ 另有约定：                                                                      。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                          

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：                                                       

此项增加以下几条：

 83.6工程结算完成审核后，发包人向承包人支付结算款至审核金额的97%，工程缺陷责任期终止后15天内支付结算金额3%的质量保证金（须扣除承包商未按要求返修而由发包人另行委托修补缺陷发生的费用）。承包人在申请结算款时，应向发包人提交工程付款申请表、结算书和发票等有效材料。

83.7承包人必须配合广州白云国际机场股份有限公司财务部门完成财务决算工作，广州白云国际机场股份有限公司财务部门根据承包人提供的财务决算资料，出具《财务决算资料完成证明》。对于未能配合完成广州白云国际机场股份有限公司竣工财务决算工作的承包人，发包人将不予支付工程尾款。

 83.8承包人在收款至结算总额97%时，承包人需向发包人提交未结算金额（结算审核总额减去已开具发票金额）的增值税专用发票 。

 84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。

■ 其他为工程结算总价款的3%。

(2)质量保证金的扣留：

■ 按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

□  其他方式： 

84.3 质量保证金的返还时间：发包人在工程缺陷责任期终止后15天内，将扣除承包商未按要求返修而由发包人另行委托修补缺陷发生的费用后的剩余质量保证金返还承包人（无息）。剩余质量保证金的返还并不能解除或减轻承包人在保修期内应承担的责任和履行的义务。 

85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请

  （1） 最终清算支付申请

提交份数：4份 

提交期限：质保期满后14天内 

   (2)  最终清算支付时限

  ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

   □ 另有约定：                        

86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另有约定：
 （1）                                                                                               

 （2）                                                                                             

 （3）                                                                                            

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  ■ 向广州市白云区人民法院提起诉讼。
87．合同解除

87.3 （因承包人的原因解除）项补充(14)、（15）条

（14）合同约定的各关键节点工期内没有完成相关的施工内容，承包人在监理发出要求整改通知的四周内没有改正的；

（15）已经完成的分部分项的工程质量不合格，承包人在监理发出整改通知的两周内没有改正或没有修复的；

88．合同解除支付

88.3 （因承包人的原因解除的支付）项补充（1）、（2）、（3）条

（1）实体项目已完的工程量要发包人、承包人、监理方确认，承包人要依据投标文件编制已完工程结算资料，同时要做好已完工程竣工图及已完工程竣工资料移交；

（2）合同终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担；

（3）因退场导致的相关退场费用根据损失及责任由双方另行协商。

90.缴纳税费

此项增加90.3条

90.3承包人应执行《广州市建设工程劳动保险金管理办法》（穗府办[2009]48号文）及现行费率有关文件办理和缴纳劳动保险金。劳动保险金是工程款中的一部分，结算支付时按建设单位实际缴纳数额扣除。如遇政策调整，按最新政策执行。

94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：
97. 合同份数
  94.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  □ 另有约定：                                                                                   

  94.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本                份，副本             份。
   其中：发包人正本              份，副本               份；
         承包人正本                份，副本            份。
第四部分  附件与格式
附件二
发包人供应材料设备一览表
   工程名称：                                                                                工程编号：
	序号
	编码
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：             复核：             批准：               单位（章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日
附件三
工程质量保修书
发包人：（全称）          
承包人：（全称）        
为保证          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．                                                                                    

2．                                                                                   

3．                                                                                   

2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5    年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为      2    年；
4．供热、供冷系统工程为    2  个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为     2   年；
6．其他项目                                   。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：广州市第二建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：  020-83558216  

          年     月     日                         年     月    日
附件四
廉 政 合 同
发包人：（全称）              

承包人：（全称）             

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为             （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人： （盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：     

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日

附件五
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编号：          
广州白云国际机场安全

文明施工责任书

项目名称：                         

施工地点：                         

开始时间：                         

广州白云国际机场股份有限公司

安全文明施工责任书（范本）
甲方：（区域管理部门）
乙方：（项目建设单位） 
丙方：（施工企业）
为保证工程建设项目的安全文明施工管理水平，更好贯彻“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”的方针，减少工程施工对广州白云国际机场的影响，明确各方在施工过程中的安全管理权力、义务和违约责任。根据《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）和《建设工程安全生产管理条例》《广州市建设工程文明施工管理规定》等有关法律、法规，结合广州白云国际机场股份有限公司的有关管理制度，甲、乙、丙三方经协商一致签订本《安全文明施工责任书》，具体条款如下：
一、工程概况
（一）工程名称：
（二）施工地点：
（三）计划开工日期：
（四）计划竣工日期：
（五）施工主要内容：
二、项目管理
（一）甲方有权对施工现场的违规行为及影响机场安全、运行、服务等情况进行监督和纠正，或根据机场运行要求发出停工令，乙、丙方必须服从管理。
（二）乙方必须遵守安全生产法律法规，保证建设工程的安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
（三）乙、丙方须自觉接受甲方的监督和管理，如出现违规情况，甲方有权对乙方作相应处罚。
（四）乙方必须按照甲方有关规定办理施工申请批准手续，丙方须根据已批准的施工范围及内容进行施工。
（五）乙、丙方成立安全小组，由丙方负责人或项目经理担任组长，设立施工现场安全员，对施工现场安全负责，保持与甲方的信息沟通。
（六）丙方须制定和落实施工作业区域的安全防范措施，编制应急预案，并经乙方审核后，报送甲方备案。
（七）丙方严格按照法律、法规和规章进行现场施工作业，充分做好现场安全防护措施，杜绝违章作业。
（八）丙方负责施工区域的事故抢修，责任方承担抢修费用和赔偿责任，责任方不明时由丙方承担。
三、处罚细则
（一）乙方、丙方违反本责任书相关规定，在甲方要求的整改期限内达不到整改要求的，甲方视情况延长整改时间并给予双倍处罚标准扣罚。
（二）乙方、丙方收到处罚通知书之日起10个工作日内，须到广州白云国际机场股份有限公司财务部门缴齐罚金，逾期不缴或者缴纳不齐的，至截止之日的第二日起，甲方按欠缴金额的5%，按日计收滞纳金，直至拒绝丙方再进入白云机场红线范围施工，乙方、丙方按本协议书承担一切后果和责任。
（三）乙方、丙方违反本责任书相关规定，在甲方要求的时限内不进行整改工作或者敷衍了事的，即为拒不整改，将从处罚通知书下达的第二日起按照通知书中的处罚金额按日扣罚直至整改完成。
四、处罚标准（通用标准）

乙方、丙方须按照下列要求做好施工管理工作，如违反，则乙方、丙方按相应标准向甲方支付罚金。其中，违反I类要求的，罚金标准500元；违反II类要求的，罚金标准1000元；违反III类要求的，罚金标准2000元。
（一）施工人员管理
1.丙方在进入施工区域前对所有施工人员进行安全教育，熟悉机场安全管理的相关规定；（I类）
2.丙方施工人员须佩戴有效通行证，并在通行证规定的范围内活动，禁止伪造证件或者冒用他人证件；（II类）
3.机场控制区通行证须采取集中管理，无施工作业时施工人员禁止进入控制区；（I类）
4.施工人员按规定路线进出施工区域，施工期间禁止无故离开施工区域；（I类）
5.丙方在施工现场设置专职安全员；（II类）
6.丙方每日开工前须组织施工人员进行班前教育；（I类）
7.乙方、丙方与甲方建立可靠通信联系，管理人员禁止擅自离岗或者在场不履行职责；（I类）
8. 现场管理人员及施工人员须按规定穿戴劳保用品和佩戴防护用具，同时作业时须穿着反光背心，反光背心须注明施工项目名称；（I类）
9.施工人员须着装整齐，禁止穿拖鞋、光背、讲粗话、聚众围观、寻衅滋事等不文明行为；（I类）
10.施工人员禁止在施工现场抽烟、喝酒；（I类）
11.特种作业人员持证上岗，并建立特种作业人员花名册；（I类）
12.施工人员禁止超过60周岁；（I类）
13.乙方、丙方人员须配合甲方人员的检查工作。（I类）
（二）施工车辆管理
1.进入机场控制区的车辆须根据机场管理要求办理相关通行证；（I类）
2.施工车辆须取得合法的牌照，禁止使用“五类车”进出机场红线范围；（I类）
3.施工车辆须按规定贴好反光标志，并配置灭火器材；（I类）
4.施工车辆须按照甲方规定的线路进出施工场地，自觉服从机场交管人员的指挥，按照现场交通标志安全行驶；（I类）
5.施工车辆出施工场地须进行清洗，做好车载淤泥和污水的防护措施，防止污染机场道路。（II类）
（三）施工围蔽管理
1.施工场地实行全封闭管理，围蔽按照甲方标准进行搭设；（I类）
2.施工围蔽保持整洁美观，如出现破损、变形、松动及时修复；（I类）
3.施工围蔽上设置工程明示牌，标注工程的名称、建设单位、施工单位、项目负责人、开工及计划竣工日期等主要信息，张贴相关施工证件。（I类）
4.施工围蔽占用道路或阻挡机场标识标牌的，须设置临时指引标牌、防撞杆、夜间反光警示标示。（I类）
（四）施工环境管理
1.施工现场张贴现场平面图，标注施工材料、易燃易爆品、建筑垃圾、机械工具、消防设施、临水临电等设施布局；（I类）
2.施工材料摆放在施工围蔽区内，按照现场平面图码放，堆垛整齐；（I类）
3.易燃易爆品须独立存放，设置明显标识。易漂浮物品须加以遮盖；（III类）
4.施工现场出入口、脚手架、出入通道口、基坑边缘、上料口等危险部位须设置明显的安全警示标志；（I类）
5.按照指定的线路、地点拉运建筑材料及垃圾，禁止擅自使用公共服务设施（含行李手推车、行李框、旅客通道、电梯、扶梯等），确需占用旅客通道、电梯、扶梯的，须报甲方批准，并做好公共服务设施的安全防护措施；（I类）
6. 施工场地出入口须设置洗车场或沉淀池，配备高压冲洗水枪，丙方安排人员对施工车辆、材料、机械进出路线进行清洁；（I类）
7.施工时须采取合理措施，保护周围环境，避免污水、噪音、粉尘的无序排放，禁止污染机场公共环境；（II类）
8.禁止在机场公共区域随意倾倒、抛洒或堆放建筑垃圾，禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。如因建设需要在公共区域临时设置建筑垃圾存放点，须事先征得甲方同意；（I类）
9.施工现场禁止焚烧建筑废弃物及生活垃圾；（II类）
10.施工确需占用机场公共场地或绿化用地的，须对占用场地做好保护，施工结束后按甲方要求原样恢复。（III类）
（五）施工机械与工具管理
1.进入施工现场的机械设备，须保证技术状况良好，安全装置齐全有效，在规定使用年限内；（II类）
2. 进入机场控制区现场施工的工具必须上报甲方批准，在机场控制区的工具须设专人保管及清点，确保进出控制区的工具与申报的清单一致；（III类）
3. 履带车辆须用车载运输；（I类）
4. 对特种设备，如：塔式起重机、施工升降机、物料提升机等必须由具有起重设备安装工程专业承包资质的企业，并按国家规定的资质等级范围进行承担实施安装作业；（III类）
5. 特种设备的操作人员、安装人员，必须经培训合格并持证上岗，严格执行操作规程，严禁违规作业。（II类）
（六）管线保护管理
1.施工前做好管线物探工作；（III类）
2.开挖作业经相关管线管理单位确认方可施工；（III类）
3.管线埋设区及周边须使用人工开挖探沟，明确管线位置后再组织施工；（III类）
4.施工区域内的地下管线须设置醒目标识；（I类）
5.现场开挖发现的地下管线，须立即采取保护措施；（II类）
6.回填前乙方须组织隐蔽工程中间验收，经甲方人员确认后，方可回填；（II类）
7.禁止随意封闭消防、空调、强弱电设施的检修口，禁止妨碍其正常开启；（I类）
8. 禁止擅自改变强弱电系统、消防系统、空调系统、给排水系统的管路及走向；（III类）

9. 禁止擅自操作原有管线上的阀门与开关装置。（III类）
（七）消防与临水、临电管理
1.丙方须对施工人员进行消防安全教育，掌握防火知识，认真执行消防条例，消除火灾隐患；（II类）
2.丙方明火作业必须办理消防审批手续，动火作业人员须持证上岗。动火作业前，必须清理场内易燃易爆品，并设专人携带灭活器材跟进；（III类）
3.丙方禁止乱接乱拉施工用电及用水，临时施工用电用水须向甲方申请，按规范标准设置临电临水设施，并在批准的负荷范围内使用；（III类）
4.丙方在施工期间的氧气瓶、乙炔瓶等危险品须在每天施工结束后清理并安排专门地方保管，禁止在施工现场过夜。（III类）
（八）专用条款（由各区域管理单位制定）
五、事故处理
（一）发生安全生产事故，须及时向甲方报告，禁止谎报、瞒报、漏报。
（二）丙方须编制《施工现场生产安全事故应急救援预案》，建立应急救援组织，配备救援器材，并进行应急演练。

（三）施工现场发生事故由丙方负责抢修，丙方无力抢修的，由乙方参照《广州白云国际机场股份有限公司应急抢修工程管理办法》安排其他单位进行抢修。

（四）事故认定与处罚标准

如丙方在施工过程中发生事故、事故征候及不安全事件的，丙方除承担全部责任和向甲方赔偿全部损失外，丙方还应向甲方支付罚金，具体认定标准和罚金标准如下：

1.“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。

2.“事故征候”的定义按《民用航空器事故征候》（民用航空行业标准MH/T2001-2013）的定义和标准执行。

3.“严重不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共的设施设备造成直接经济损失5万元（含）以上100万元以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失5万元（含）以上的事件。丙方造成严重不安全事件的，视造成的后果由丙方向甲方支付罚金2万至10万元。

4.“ 一般不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共设施设备造成直接经济损失在5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件。丙方造成一般不安全事件的，视造成的后果由丙方向甲方支付罚金5000元至2万元。

5.“轻微后果违章”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成一般不安全事件，但造成直接经济损失在5000元以下的事件。丙方造成轻微后果违章事件的，视事件性质由丙方每次向甲方支付罚金2000元至5000元，累犯事件加倍处罚。

6.除本协议书有明确约定外，丙方发生本协议书第四条规定的违规行为、无后果违章累计三次及以上、一般不安全事件、严重不安全事件、事故征候以及事故的，甲方有权拒绝丙方再进入白云机场红线范围施工，丙方按本协议书承担罚金和其他一切后果和责任。

7.丙方违约后，应在5个工作日内到广州白云国际机场股份有限公司财务部门缴交罚金。拒不缴交的，甲方有权拒绝丙方进入白云机场红线范围施工，丙方按本协议书承担一切后果和责任。
    七、其它
（一） 所附附件与本责任书具有同等效力。

（二） 本责任书未尽事宜，由三方协商解决。

（三） 本责任书由三方安全第一责任人共同签署，三方法人代表或者安全第一责任人变更不影响责任书效力。
甲方

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

乙方

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

丙方

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

签字日期：20   年   月   日
格式1

履约担保
致：                                                  （发包人全称）   

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至工程竣工验收合格且发包人向承包人颁发竣工验收证书后第90日止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
格式2

支付担保
致：                                              （承包人全称）   

鉴于                                                （发包人全称）(下称“发包人”)与                           （承包人全称）( 下称“承包人” )签订                                （工程名称）施工合同(编号       ，       年     月    日签署)，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为发包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元 (¥              元)向承包人提供不可撤销的担保。
如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到承包人要求的第    天内予以支付，承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。         

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。
                                    担保人盖章：
                                    法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日

格式3
预付款担保（保留）

致：                                                  （发包人全称）   

鉴于                                                （承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
格式4

工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	发包人
	

	4
	设计人
	

	5
	监理人
	

	6
	工程造价咨询人（如有）
	

	7
	承包人
	

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	

	10
	计划竣工日期
	

	11
	工程质量
	


格式5

承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
   工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事施工
工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
格式6

分包单位资格报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理单位全称）
经考察，我方拟选择的                                    （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。
附:1．分包人资质材料；
2．分包人业绩材料。

	分包工程名称（部位）
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合       计
	
	

	                                                   承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	审查意见：
                                                   监理人（章）            

监理工程师               

日      期               

	审批意见:
发包人（章）           

发包人代表               

日      期               


说明：本表一式   份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。
格式7

施工组织设计（方案）报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                （监理单位全称）
我方已根据施工合同的有关规定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）
                                承包人（章）
承包人代表               

日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效
监理单位(章)

监理工程师               
日      期               

	审批意见：
发包人（章）
发包人代表               

日      期               


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式8

工程开工/复工报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                     （监理单位全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。
附：开工报告
承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备
                                                  承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	复核意见： 
               监理单位（章）              
               监理工程师            

               日      期            
	 审批意见：   
                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式9

暂停施工令
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （承包人全称）
由于                                                                    

                                的原因，现通知你方必须于      年     月    日
      时起，对本工程的                                       部位（工序）实施
暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
监理单位（章）           
监理工程师               

日      期               


说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。
格式10

工期索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔并顺延工期      日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：
2．索赔工期的计算：
本次要求延长工期        日历天；最终延长总工期        日历天。
合同竣工日期从原来      年      月      日延迟到      年      月      日。
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式11
工期索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔工期      日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长     日历天，合同竣工日期从原来的      年      月      日延迟到      年      月      日
说明理由：
监理人（章）                
造价工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式12

工程材料/设备报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
                                                  承包人（章）                 
承包人代表                

日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。
监理人（章）                 
监理工程师                 

日   期                  


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式13

隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:

                                                    承包人（章）                 
承包人代表             

日      期             

	复核意见：
设计人（章） 
建筑师/结构师           

日         期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。
监理人（章）
监理工程师            

日      期                                                                                            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式14

工程变更报审表
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （监理人全称）
由于                                                        原因，现提出
            工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。
  承包人（章）                 
承包人代表              

日        期               

	复核意见：
设计人（章）
建筑师/结构师         
日         期         
	复核意见：
监理人（章）
监理工程师         
日      期         
	复核意见：
造价咨询人（章）
造价工程师            
日      期            

	审批意见：
                                   发包人（章）
                                 发包人代表           
                                                      日      期           


说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式15

工程变更令
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （承包人全称）   
由于                                                        原因，现发出                                                                   工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。
变更内容见附件：
监理人（章）
监理工程师             

日        期              

	审批意见：
　　　　　　　　　　　　发包人（章）
                       发包人代表             
                                                日      期             


说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式16

工程竣工验收申请报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同要求完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             

日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。


	监理人（章）       
监理工程师             

日      期            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式17

工程竣工验收记录
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同要求参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
序号
项  目
验 收 记 录
1
分部分项
共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部
2
质量控制资料核查
共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项
4
观感质量验收
共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           

	验收结论：
设计人（章）               监理人（章）              造价咨询人（如有）（章）
建筑师/结构师              监理工程师                造价工程师          
日     期                  日      期                日      期          

	综合验收结论：
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。
格式18

工程接收证书
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
你方按照合同要求于         年     月     日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。
我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。
                                                  发 包 人（章）                 
承包人代表                

       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
格式19

暂列金额确认表
工程名称:












    编号:
	序号
	项目名称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。

格式20

计日工记录
工程名称:












    编号:
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式21

材料/工程设备暂估价调整表
工程名称:












    编号:
	序号
	材料设备名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价
（元）
	实际单价
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式22
专业工程暂估价调整表
工程名称:












    编号:
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式23

费用索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （工程造价咨询人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔金额(大写)                   (小写              元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：
2．索赔金额的计算：
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
格式24
费用索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔费用：(大写)                   (小写              元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)                   (小写              元)。
同意/不同意索赔说明理由：
工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
格式25

已完工程款额报告
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
于        至        期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写              ），累计已完工程款额（大写）                                      （小写             ）。根据施工合同条款                                        的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日    期                  

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
监理人（章）   
监理工程师          

日      期          
	复核意见：
根据施工合同条款         　的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第      号），截止     月     日，实际已完工程款为（大写）             （小写       ），累计已完工程款额（大写）                  （小写：           ）。
附：已完工程款额明细复核表。
工程造价咨询人（如有）（章）             
造价工程师            

日      期            

	确认意见：
□不同意/□同意。   

             　　发　包　人（章）
           发包人代表                     
         　日   　 期                      


说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。
格式26

已完工程款额明细表
工程名称：                                              编号：                       截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	规费和
税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日
格式27

支付申请
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
我方于        至       期间已完成了              工作，根据施工合同条款      的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
格式28

支付证书
工程名称:












    编号:
	致:                                             （发包人全称）
根据施工合同条款      　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于          至          期间,同意本期间支付工程款（大写）                         （小写            ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：
２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：
４．本期应付款为：
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 已完工程款额明细审核表
2. 相关记录
工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师               

日      期               


说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）和承包人各存一份。
格式29

支付统计表
工程名称：                         编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的
质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：                          编制日期：  　 年  　月　 日                                                             

说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。


