用 户 需 求
项目名称：铂尔曼大酒店一期厨房隔油池升级改造工程。
工程地点：东翼一楼隔油器机房及室外沉池
一、项目施工内容及要求
1、拆除原有报废隔油器并进行移除到酒店外，原有设备房空出。
2、开挖地面重新连接管路，在连接管路时不得影响酒店厨房排水，安装临时排水设备。
3、室外沉池原为隔油器沉淀池，需要清理干净重新布局，新设备油脂分离器放置于此，室外隔油池翻新改造，及土建施工防水、贴砖、设备基座，机坑、集水坑、管由预埋改造、排水沟
4、拆卸临时设备、安装正式设备及调试，安装应急潜水泵。
5、安装防爆防潮灯、通风设备、自来水想。
6、做总电箱、防水保护箱体、风机控制箱、潜水泵控制箱。
7、设备投入运营、安装盖板雨棚。
8、调试设备，并且培训工程部人员。
9、此工程为包干价，施工中所有成本都由施工单位承担(设备运输，搬运通道的扩大与复原，人力成本，设备与原管道/水泵对接材料，配电接驳，综合调试，设备减震，垃圾清运，税费)
二、隔油器设备
1、 参数：本工程要求采用全部清理型油脂分离器，处理量：20L/S;高密度聚乙烯材质（hdpe）（满足或大于此参数）。
2、 产品配置：一体化分离仓、反冲洗切割泵、自动清洁注水系统、智能控制箱、一体化污水提升泵站、格栅等。
3、 配套一体化污水提升泵站参数：要求干湿分离，水泵一用一备，原装井口，处理流量72m3/h  H=8m N=4.5KW;壳体采用高密度聚乙烯材质（满足或大于此参数）
4、 品牌：普恩富特、科赛尔（kessel）、泽尼特
三、质保期与施工合同
1、隔油器安装完成并试运行一周后验收合格开始测算质保期。
2、质保期2年。
3、酒店与承接方签署正式合同，合同内容需要包含质保期。
四、施工时限
   1、设备到场之日起20天完成设备安装调试并可以正常投入使用。
   2、出具项目施工进度表。
改造施工流程
1、 安装临时排水设备。
2、 大清室外隔油池。
3、 室外隔油池翻新改造，及土建施工防水、贴砖、设备基座，机坑、集水坑、管由预埋改造、排水沟。
4、拆卸临时设备、安装正式设备及调试，安装应急潜水泵。
5、安装防爆防潮灯、通风设备、自来水想。
6、做总电箱、防水保护箱体、风机控制箱、潜水泵控制箱。
7、设备投入运营、安装盖板雨棚。
8、竣工验收。
以上施工流程是确保厨房正常运营的情况下进行施工改造。
在临时设备安装及正式设备安装转换过程中，需通宵安装施工。
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