
汉塘村污水主干管迁改
设计项目合同（模板）
工  程 名 称：汉塘村污水主干管迁改设计项目
工  程 地 点:广东省广州市白云区
甲方（发包人）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
乙方（设计人）：                        
签 订  日 期：       年     月     日 

甲方委托乙方承担汉塘村污水主干管迁改设计项目 ，工程地点为：广东省广州市白云区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4中标通知书

1.5招标文件

1.6投标文件

第二条 本合同项目的名称、规模

2.1 工程名称：汉塘村污水主干管迁改设计项目
2.2 工程规模：汉塘村原有的污水排水主干管截断后拟接入白云机场三期扩建红线外东南侧的市政污水主干管，预估新建污水主干管总长约为2930m，包括一段压力污水管和一段重力污水管，以及新建一座一体化污水提升泵站。
2.3工程投资估算：   估算项目总建安费为1027万元 。  

第三条 工程设计范围与工作内容
3.1 设计范围：对汉塘村现状使用的污水主干管迁改，截断及接驳具体位置根据白云机场三期扩建工程红线范围及现状管线情况确定。
3.2 设计工作内容：

3.2.1 完成上述范围所有工程的初步设计、施工图设计及建设期间图纸变更修改。

3.2.2 编制上述范围所有工程的初步设计概算。

3.2.3 编制终版施工图：该版图纸应包含施工期间发生的所有设计变更。并对所有竣工图按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》有关规定进行设计审核，费用综合考虑。

3.2.4 乙方应根据第十六条有关规定，向指挥部档案室归档移交有关设计文件。

3.2.6 配合施工组织，规划设计施工便道、垂直运输通道等。

3.2.7设计服务：

（1）驻场服务：根据业主需求，各阶段派相应各专业主要设计人员留驻施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，并及时完成各类设计变更，未经甲方同意不得离开现场，直至工程完成竣工验收为止，驻场人员生活及办公所产生的费用由乙方承担，乙方在中标价内予以综合考虑。

（2）严格按照现场配合工作机制、确保现场问题解决效率，对不能现场解决的问题，保证24小时内提交解决方案或组织相关专业负责人到现场研究解决方案。

（3）负责对深化设计图纸进行审核，提交深化设计后7天内完成该项工作。

（4）负责与设备供应厂商进行技术协调，及时根据设备采购情况，协调各相关专业进行预留设计，避免出现设计纰漏。

（5）服从甲方本项目范围内所有项目的设计管理，严格按照甲方的企业规章进行设计变更，避免不合理的设计变更引起造价增加。

（6）配合甲方完成使用单位、相关政府部门、行业主管部门、口岸联检等相关单位的需求调研，并形成文件归档，按各项需求完成、修改设计任务，直至设计方案获得各单位以及甲方的确认或批复。

（7）配合甲方完成各类建筑项目行政审批流程。

（8）负责与其他有关设计单位的设计接口进行衔接和技术协调，审核及确认相关部分的设计成果。

（9）乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（10）编制本项目相关施工招标文件的技术标书

(11)设计变更应包含费用估算，估算单价按施工单位投标报价中的单价执行，如投标报价中无相同或相类似项目，则按市场价执行。

3.2.10设计总结

乙方在完成项目设计后，应针对项目全设计过程的工作进行总结，并配合业主开展设计后评价工作。

3.2.11 为完成本工程建设所需的其它未尽设计事宜。

（1）               。

第四条 质量目标

合格。

第五条 工期要求
5.1设计工期：设计总工期为20个日历天，2023年1月15日前完成。具体时间从甲方认可方案设计后正式开始设计日起至施工图正式出图提交日止。

以上设计工期仅为暂定工期，如果甲方建设工期调整，相应调整设计工期，设计费不作调整。

人员要求

本项目设计团队人员应至少包括：设计项目经理 1名；给排水专业设计1名，结构专业设计1名。
甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目可研报告（送审稿）
	1
	计划签订合同后7天内
	

	2
	项目总规(送审稿)
	1
	计划签订合同后7天内
	

	
	......
	
	
	


第八条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：

	序号
	资料及文件名称
	内审稿
	送审稿
	正式稿
	备注

	1
	初步设计（含概算）
	按需
	按需
	按需
	

	2
	各类报建图
	
	
	按需
	

	3
	施工图
	按需
	按需
	按需
	需按甲方要求分批提供，数量需满足甲方要求

	4
	设计变更
	
	
	按需
	数量需满足甲方要求

	5
	最终版施工图
	
	
	按要求
	


说明：（1）除提供上述纸质文件外，还须提供与纸质版一致的各阶段可编辑电子版光盘， 其中图纸部分格式为可编辑的AutoCAD.2004以上版本*.dwg及*.pdf，文本格式为WPS2019以上版本*.wps。（2）乙方应按照业主要求，提供中间过程设计文件及各种会议所需的设计汇报资料，不另行收费。（3）以上图纸份数不包括乙方向招标人归档份数。（4）所有设计文件版权均为业主所有。（5）设计文件份数应满足工程需要且按甲方要求提供，表格内数量为参考份数。

另外：需提供扩建工程的相关建设项目流程、功能介绍、提供建筑物平、立、剖效果图，及其他有助于理解方案的说明介绍资料。

第九条 设计费结算与付款方式

9.1 设计费

本项目合同总金额为        万元（大写：）（暂定）。设计费        万元，费率为：    % ，费率为合同价除以项目总建安估算费1027万元。
设计费明细表（按照报价表调整插入）

9.2 设计费支付
9.2设计费支付进度表

	付费次序
	占总设计费%
	付费时间（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	合同金额金的10%（预付款）
	签订设计合同后15个工作日内。预付款抵作设计费

	第二次付费
	累计付至合同金额的75%
	完成全部施工图并通过相关审查后15个工作日内

	第三次付费
	累计付至合同金额的85%
	工程通过竣工验收，完成终版施工图15天内。

	第四次付费
	累计付至结算金额的97%
	工程通过竣工验收及完成设计工作考核，按甲方要求办理设计费结算并经审核确认，且完成结算资料归档后15个工作日内。（若结算需政府审定或终审单位复审，结算初审完成后则按甲方初审结算价支付至95%，政府审定或终审单位复审完成，支付至结算终审价的97%）

	第五次付费
	累计付至终审结算金额100%
	缺陷通知期为竣工后365天，缺陷责任期限届满


说明：1、每一阶段付款前，乙方需提供等额的合法增值税专用发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项。本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。2、本合同履行后，定金抵作设计费。
9.4设计费结算

9.4.1基本设计费：基本设计费合同价计费基数为工程投资估算金额。结算时计费基数按设计合同约定范围对应的工程建安类合同及补充协议金额（含暂列金、不含暂估价），根据合同约定费率计算调整。确需另择设计单位进行专项工程设计的，相应扣减计费额，设计费相应调整。设计费结算金额=（设计合同约定范围对应的合同及补充协议金额（含暂列金、不含暂估价）*中标费率     %。
9.4.2 含所有变更汇总的最终版施工图编制和竣工图审核费用包含在合同总价内，结算时不予调整增加。

9.4.3 本合同设计费已包含乙方人员在广州市内工作往返的交通费及通讯费用（一切与本合同有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本合同任务所需的其他费用。

9.4.4 乙方提供多个方案供甲方选择，但甲方不再给予乙方经济补偿。

9.4.5 本项目结算时需提供设计考核表为结算依据。

9.4.6 结算材料需按指挥部要求按时报审、装订、归档，否则不予支付结算款。

9.4.7设计单位应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如设计单位有意隐瞒不利于设计单位的事实或虚报工作量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由设计单位承担，发包人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据发包人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

第十条 各方责任

10.1 甲方责任

10.1.1甲方按本合同要求，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按照本合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

10.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需增加工作量或返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

10.2 乙方责任

10.2.1 乙方应按照国家技术规范、标准、规程、定额、政府批准的投资估算等，并按甲方提出的设计要求，根据工程地质勘查资料进行工程设计，按合同规定的要求和深度、进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照甲方档案管理要求提供纸质及电子文档（wps、excel、*.dwg及*.pdf文档）。

10.2.2按国家有关规定进行编制初步设计文件（含初步设计概算），同时要求初步设计文件深度必须达到国家及行业相关规定和规范，满足设计概算编制的需要。若部分工程甲方需要提前招标，则甲方应与乙方提前协商落实部分工程初设深度需加深问题，从而促进工程顺利开展。

10.2.3施工图设计要求进行详细计算和详细制图，达到能准确实现工程物体的要求，按照国家及行业相关规定和规范提出工程量和设备品种规格数量，满足编制预算需要，对预算编制中的疑问需进行及时对接和解答。

10.2.4必须对影响设计稳定的重大问题进行方案比选，分析设计不稳定因数，如影响推荐方案不成立的可能因数，设计应保证不影响整体工程的前提下考虑备选方案，避免因局部条件的改变导致方案的不可行。

10.2.5对涉及安全、或投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供涉及输入条件、基础数据、计算原理及方法、以及计算成果，方便甲方或设计咨询单位在必要时使用其他计算程序进行检算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权等任何理由为借口拒绝配合。

10.2.6乙方根据接口管理要求和系统功能平衡情况，安排好相应的接口设计工作。属项目设计范围内的，应提出接口处理方案；属项目设计范围外的，应提出与外部接口衔接时的技术要求和相关控制标准。

10.2.7由于设计质量不符合要求等原因造成设计返工等，乙方应无偿负责修改或补充，直至满足本合同规定的设计文件质量要求。

10.2.8根据审批要求进行必要的设计修改，补图及解决有关问题，直到设计批准为止。

10.2.9设计的合理使用年限按照国家有关规范和标准执行。

10.2.10负责审核施工单位的深化设计（或细化设计）及竣工图。

10.2.11负责施工图技术交底，配合甲方解决施工中发生的设计问题，参加项目的隐蔽工程验收和竣工验收、行业验收。

10.2.12负责提供有关在设计文件中选用的国家标准、省标准及其他标准配件或设备配件的图纸目录清单（含电子文件）。

10.2.13乙方采用的主要技术标准是：国家和广东省现行设计规范、规程和标准。

10.2.14乙方按本合同规定的内容、进度及份数、文件格式向甲方交付资料及文件。

10.2.15乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第十一条 对乙方的其他要求

11.1乙方在实施项目设计过程中，应严格遵守现行国家、地方、行业有关建设工程设计条例、规范，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

11.2合同约定的设计项目，乙方不得将设计项目进行转包或违法分包，若需专业分包，必须报甲方批准，否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，设计项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

11.3 乙方必须按照甲方需求派驻本工程乙方驻场员，并配备相应的设备、设施（除特殊情况需要更换设计人员须经甲方同意），否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，设计项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

11.4乙方应根据工程需要，各阶段派专业设计代表或各专业主要设计人员留驻施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，随时解决现场工程问题及各类设计变更，未经甲方同意不得离开现场，直至工程完成竣工验收为止，否则，甲方将有权扣减设计费用。

11.5如因任何理由（包括放弃、延迟工程任何项目）引起乙方局部服务中止时，或者乙方服务在工程进行的任何阶段受到中止，乙方须负责完成中止时所处阶段的设计工作，提供完整结束文件和图纸，费用应由甲方按该阶段所完成的工作量支付给乙方，除非事前另有新的协议。

11.6乙方所享有的方案及构思的版权全部由甲方拥有，但署名权除外。

11.7乙方依据本合同产生的成果，未经甲方同意，乙方不得用于本合同外的项目。乙方应保护甲方的知识产权,未经甲方同意，乙方不得对甲方提供的图纸等资料擅自修改、复制或向第三人泄露、转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

11.8甲方委托第三方进行施工图审查或监理，乙方应积极配合和协助。

11.9 因乙方自身过错造成项目报批报建图纸计算失误的，甲方有权对乙方进行处罚。

第十二条 概算

12.1设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械套用其它类似工程指标的做法。

12.2乙方应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

12.3设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标的标段灵活组合。

12.4要求乙方在初步方案审查、中间检查和最终审查时提交相应深度的投资估算或概算，对投资控制目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

第十三条 设计考核
13.1乙方需接受甲方对设计工作的考核，设计费将根据考核结果进行调整，并在结算时执行。

13.2 设计资料评审中，设计出现重大设计错误，需重新进行设计的，扣罚设计费的5%。

13.3 由于设计原因，造成项目在政府或行业主管部门评审时不通过，扣罚项目对应总设计费10%，且甲方有权终止合同。

13.4 乙方应按规定的工期提交设计文件及相关资料，由于乙方原因，每延误一天扣罚设计费1000元。

13.5 乙方在投标书承诺的项目负责人在合同履行期间不允许变动，由于乙方原因更换的（未经甲方同意），甲方将从合同总价中扣减5000元/人次的费用作为违约金。

13.6 如需驻场，驻场设计人员需遵循业主要求，竣工验收前，所有驻场设计人员离开现场需向业主请假及征得业主同意。驻场设计人无故缺勤每天扣罚1000元。 

13.7 乙方需按时参与甲方组织的会议，每迟到一次扣罚500元，缺席一次扣罚1000元。

13.8 乙方应按甲方《设计变更管理规定》要求及时完成并提交设计变更文件，乙方提供的设计变更文件应包括变更产生的工程量及费用变化估算。如因乙方原因未及时出具变更影响设计工期，甲方有权扣减设计费。

13.9 对于需要出具设计变更解决的事宜，Ⅲ类变更（引起工程造价预算（增或减）10万元以下）及工程联系单乙方应于2天内完成；Ⅱ类变更（引起工程造价预算（增或减）50万元以下10万元及以上）乙方应于3天内完成；Ⅰ类变更（引起工程造价预算（增或减）50万元及以上的变更）乙方应于5天内完成；需要进行研究讨论的技术重大问题，另行确定时间。因乙方原因，每延误一天，扣罚设计费1000元。

13.10 每项施工合同，因乙方原因引起的设计变更费用不得超过该项施工合同总额的5%。每超过1%，则扣减设计费5‰。

13.11 设计资料应及时归档，未能按业主要求时间进行归档，每延迟一天，扣罚500元。

13.12 设计合同应及时申报结算，未能按业主要求时间进行结算，每延迟一天，扣罚500元。

第十四条 违约责任：

14.1在合同履行期间，甲方有权要求终止或解除合同，截至合同终止之日，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应审核乙方已进行的实际工作量分阶段进行计算，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.2甲方应按本合同设计费支付进度表中规定的金额和时间通过甲方专户向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或其相关上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目部分或全部停缓建，甲方均按合同规定通过甲方专户支付乙方已完成工作的设计费。

14.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

14.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还金。甲方要求终止或解除合同，甲方应双倍支付定金。

14.5乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，甲方有权要求乙方履行职责，并给予扣除设计费的处罚，直至解除合同关系。

14.6乙方提交设计文件质量达不到合同要求的，必须自行修改、完善，甲方有权视质量情况给予扣除设计费的处罚，乙方应赔偿甲方的损失，直至解除合同关系。

14.7乙方由于自身原因设计出现重大错、漏等造成甲方工程损失、引起工程费增加时，乙方负责赔偿，给甲方造成其他损失的，应赔偿甲方的实际损失，赔偿比例由甲方认定。

14.8设计质量原因导致初步设计不能通过局方评审的，甲方可终止设计合同，乙方应补偿甲方损失。

14.9当累计赔偿金额达到本合同设计费总额的10%时，甲方有权单方面终止设计合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

14.10 本合同项下全部违约金和赔偿金累计不超过本项目设计费总额。

第十五条 合同修改

15.1修改

当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改。合同各方对合同所作的修改应理解为只是对修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其它条款的执行，也不影响其优先次序。

由于施工图设计存在不确定性因素，在开展阶段设计时，如确有需要，合同各方将根据需要对合同附件进行修改完善。

15.2进一步的建议

如果甲方书面要求乙方提供合同范围外的服务时，乙方可提交增加服务的建议书，在甲方确认审核按约定支付费用后，乙方应提供约定的服务。此类建议书的准备和提交应作为本合同的一项附加的服务不另收费。

第十六条设计文件归档要求
16.1.设计单位应按国家、广东省、XX市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关设计档案资料，按规定整理后向指挥部档案管理部门移交归档。归档的设计档案资料必须符合档案行业规范要求以及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部电子文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程声像文件归档细则》等文件要求。

16.2除非甲方另有要求，否则设计单位应在设计任务完成后90天内或按设计阶段分期向指挥部档案管理部门归档移交合同约定的全部设计成果文件，形式包括两部分：

①纸质档案：原件四套。

②电子档案：用文字处理技术形成的文本电子文件、表格文件，用计算机绘图等设备形成的图形电子文件等。以档案级光盘作为存储介质，一式四套。

16.3列入XX市城建档案馆接收范围的工程项目，设计单位必须向XX市城建档案馆移交一套符合城建档案要求的设计档案（原件）。

16.4对于档案验收不合格且整改不合格的设计档案，由设计单位填写《不合格文件移交单》，依次提交指挥部业务部门、档案部门、结算部门提出意见后，报指挥部领导批准。指挥部档案管理部门据此办理不合格文件接收手续，结算部门据此酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案管理部门归档移交设计档案的设计单位，指挥部将不予进行工程结算。

第十七条其他

17.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。

17.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

17.3甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

17.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行签订补充协议。

17.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

17.6因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向设计工程所在地人民法院提起诉讼。。

17.7本合同一式壹拾份，甲方陆份，乙方肆份，具同等法律效力。

17.8本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效，在双方履行完合同规定的义务后终止。

17.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲     方：  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （盖章）

法定或授权代表人：（签字）         

或委托代理人：（签字）          

乙     方：            （盖章）

法定或授权代表人：（签字）         

开户银行：                    

银行帐号：                    

签订日期：    年   月   日
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